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西区机库及站坪建设工程弱电工程
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二〇二二年六月

重庆江北国际机场西区机库及站坪建设工程

弱电工程比选通知

重庆江北国际机场扩建指挥部拟对重庆江北国际机场西区机库及站坪建设工程弱电工程，邀请符合条件的单位进行比选。

资质条件要求：

1.1本次比选实行资格后审，比选响应人须满足下列资格要求：

1.1.1比选响应人应为中华人民共和国境内法人或者其他组织，具备独立的法人资格，具备有效的营业执照；具有独立承担民事责任的能力。

1.1.2企业负责人、拟担任该项目项目经理和专职安全生产管理人员（即“三类人员”）具备相应的由行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书。

1.1.3比选响应人须具备行政主管部门颁发的民航空管工程及航站楼弱电系统工程专业承包贰级资质及以上；并具有有效的安全生产许可证。
1.1.4项目经理资格：具备民航机场工程或通信与广电工程或机电工程注册建造师资格，注册在本单位，具备有效的安全生产考核证书，必须是比选响应人本单位人员，且应符合《民航局机场司关于进一步明确注册建造师担任施工项目负责人有关意见的通知》的相关规定。

1.2信誉要求：比选响应人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列为失信被执行人，在比选文件资格审查资料中提供相关查询截图并加盖比选单位法人鲜章。

1.3法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一比选项目中同时比选。

1.4本次比选不接受联合体。

项目内容：

2.1建设概况：重庆江北国际机场西区机库及站坪建设工程拟建地点位于重庆江北国际机场机务维修区E2地块，建设内容主要为新建维修机库和新建站坪，站坪面积约10万平方米，共9个机位（7C2E）。重庆江北国际机场西区机库及站坪建设工程弱电工程是该项目的子工程，主要包括新建站坪的围界安防、机坪监控及管线系统工程等施工内容。

2.2比选范围：新建站坪围界安防、机坪监控及管线系统等设施设备的采购及安装，以及所有配套的管线、管井的土建和安装工作。包含配合机场运行部门完成所有新增设施设备与现有系统的联网、调试工作。详细内容和具体数量以设计文件和工程量清单为准。

2.3计划工期：开工日期：暂定  2022 年6月30 日，具体以监理工程师发出的开工令日期为开工时间。完工日期：暂定 2022 年8月 30 日。施工总工期 62 日历日。

2.4质量要求：符合行业标准和国家相关工程的质量验收规范标准，并一次性验收合格。

       如符合上述资格要求且有意参与者请按比选文件（见附件）要求的时间（2022年_7_月_12_日_9：30_时至10：00_时）携带所要求的资料参入比选。

       参入比选无需报名，另请各潜在响应人关注本网站并查阅关于本项目的最新动态。

联系人：凌老师                                  

联系电话：023-67153951

重庆江北国际机场扩建指挥部

2022年 6 月 28 日

重庆江北国际机场西区机库及站坪建设工程

弱电工程施工比选文件

我部决定于近期将对重庆江北国际机场西区机库及站坪建设工程弱电工程邀请符合相应条件的供应商就本项目进行比选。

一、项目实施内容及要求

    1.1 资格要求

1.1.1本次比选实行资格后审，比选响应人须满足下列资格要求：

1.1.1.1比选响应人应为中华人民共和国境内法人或者其他组织，具备独立的法人资格，具备有效的营业执照；具有独立承担民事责任的能力。

1.1.1.2企业负责人、拟担任该项目项目经理和专职安全生产管理人员（即“三类人员”）具备相应的由行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书。

1.1.1.3比选响应人须具备行政主管部门颁发的行政主管部门颁发的民航空管工程及航站楼弱电系统工程专业承包贰级资质及以上；并具有有效的安全生产许可证。
1.1.1.4项目经理资格：具备民航机场工程或通信与广电工程或机电工程注册建造师资格，注册建造师资格，注册在本单位，具备有效的安全生产考核证书，必须是比选响应人本单位人员，且应符合《民航局机场司关于进一步明确注册建造师担任施工项目负责人有关意见的通知》的相关规定。

1.1.1.5技术负责人要求：具有机场弱电工程相关专业（相关专业指机场工程、弱电、网络、自动控制、机电、计算机）工程师职称及以上，且必须是比选响应人本单位人员。

1.1.2信誉要求：比选响应人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列为失信被执行人，在比选文件资格审查资料中提供相关查询截图并加盖比选单位法人鲜章。

1.1.3 业绩要求

自2017年1月1日以来，比选响应人具有一个合同金额200万元及以上（单项合同）的民用运输机场弱电系统类工程施工业绩。
1.1.4 本项目不接受联合体比选，不得转包、分包。

1.1.5提供法定代表人身份证复印件和被授权人身份证原件和复印件。

1.1.6提供法定代表授权人授权书原件并加盖公章。
    1.2比选范围、标准及报价要求
1.2.1本次比选范围

1.2.1.1建设概况：重庆江北国际机场西区机库及站坪建设工程拟建地点位于重庆江北国际机场机务维修区E2地块，建设内容主要为新建维修机库和新建站坪，站坪面积约10万平方米，共9个机位（7C2E）。重庆江北国际机场西区机库及站坪建设工程弱电工程是该项目的子工程，主要包括新建站坪的围界安防、机坪监控及管线系统工程等施工内容。

1.2.1.2比选范围：新建站坪围界安防、机坪监控及管线系统等设施设备的采购及安装，包含以上内容所有配套的管线、管井的土建和安装工作，包含配合机场运行部门完成所有新增设施设备与现有系统的联网、调试工作。详细内容和具体数量以设计文件和工程量清单为准。

1.2.1.3施工总工期： 63 日历日。

1.2.1.4质量要求：符合行业标准和国家相关工程的质量验收规范标准，并一次性验收合格。

1.2.1.5注意事项：本工程涉及不停航施工，需编制专项不停航施工方案，且可能因机场运行而受到影响，中标人不得以此作为理由提出费用增加或索赔。中标人不能因其他相关施工单位的进度和施工区域的移交顺序等因素，提出费用增加或是索赔，该部分费用比选响应人自行考虑，根据实际情况统筹安排施工。

1.2.2 本项目的报价应包括：所有设备材料的采购、现场施工、制作安装、不停航施工以及涉及到的其他所有费用。

本项目比选控制价（含税）为人民币2515186.98元（大写金额：贰佰伍拾壹万伍仟壹佰捌拾陆圆玖角捌分），其中：安全文明施工费(不含税) 40243.61 元；暂列金额(不含税)为 200000 元；民航专业工程安全生产费(含税)为 37170.25 元，费率是 1.5% 。报价超过比选控制价，将取消比选响应方的比选资格。（具体清单见清单及编制说明）
在修正范围内的以下情形不作为比选响应文件作废的依据：

（1）比选响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

（3）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
二、合格报价的单位

具有与本比选文件要求相适应的生产、安装和维修能力，包括供应能力、售后服务能力和安装能力的单位。比选响应单位必须具备：

2.1 营业执照、公司资质等；(具体描述见1.1资格要求)

2.2 法定代表人授权书；

2.3 法定代表人身份证复印件和被授权人身份证复印件；

三、成交标准

本次比选成交人确定办法采用综合评估法
具体比选规则如下：

3.1 递交比选响应文件截止时，送达的比选响应文件少于3个的，应停止比选活动，将递交的比选响应文件退还比选响应人，并重新组织比选。重新比选仍然不足3个单位的，比选项目将可以继续进行比选。

3.2 如有项目因专业性及特殊性，导致有效比选响应人不足3个的，评审委员会应当否决所有比选响应人。但是有效比选响应人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足比选文件要求的，评审委员会可以继续评审，根据符合采购需求、质量和服务，得分最高的原则确定成交候选人。
3.3 项目重新比选时，经评审有有效比选响应人的，应当按规定程序，根据符合采购需求、质量和服务，且综合得分第一名的原则确定成交候选人。

四、比选文件发放的时间及地点

比选文件及相关资料同比选通知一并在重庆机场集团有限公司外网公布。

五、履约保证金
履约保证金为合同总价款的10%，在收到成交通知书7日内缴纳，于履约结束后（此处建议根据采购类别定，一般原则是对方主要履约义务完成即退还），由项目部门办理，一次性退还（不计利息）。

六、低价风险担保（如有）

1、低价风险担保：中选价低于最高限价的85%时提供，如不按时足额提供，视为中选人放弃中选。

2、中选人提供低价风险担保的形式、金额及期限：

（1）低价风险担保的形式：现金或银行保函；采用银行保函形式的，保函必须为不可撤销且见索即付。

（2）低价风险担保的金额：（最高限价×85%-中标价）×3，且最高不超过最高限价的85%；

（3）低价风险担保送达比选人的时间：从比选人低价风险担保书面通知送达拟中选人之日起15个工作日内；

（4）中选人因自身原因未按成交通知书规定的时限与比选人签订合同的，比选人有权扣除其低价风险担保并取消中选资格;

（5）低价风险担保的期限: 自低价风险担保生效之日起至合同执行完毕之日止。

3、低价风险担保的退还时间：同履约担保。

4、采用经评审最低比选价法的项目，拟中选人或者中选人放弃中选项目，无正当理由不与比选人签订合同，在签订合同时向比选人提出附加条件或者更改合同实质性内容，或者拒不按照比选文件规定提交低价风险担保或履约担保的，取消其中选资格。比选人可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，可以确定排名第三的成交候选人为成交人，也可重新组织比选。

给比选人造成的损失超过比选保证金数额的，拟比选人或比选人应对超过部分予以赔偿。

七、支付方式

见合同相关条款。

若中选人开具增值税专用发票，则比选人支付不含税合同金额和税额的总金额；若中选人开具增值税普通发票，则比选人仅支付不含税合同金额。

工期

 开工日期：暂定  2022年6 月30 日，具体以监理工程师发出的开工令日期为开工时间。完工日期：暂定 2022 年 8月 31 日。施工总工期：63日历日。
九、质保期

见合同相关条款。

十、比选响应有效期

90天（自比选响应人提交比选响应文件截止之日起计算）。注：比选响应有效期作比选有效期理解。

十一、比选响应文件的编制和提交
11.1比选响应方应当按照比选采购文件的要求编制比选响应文件，比选响应文件应当对比选采购文件提出的要求和条件作出实质性应答。

11.2比选响应文件应用A4规格纸编制并装订成册，主要由以下几个部分组成：

11.2.1 封面。

11.2.2 加盖公章的报价函及声明（格式按附件1）。
11.2.3 技术部分。主要为施工组织方案。包括施工方法、设备、劳动力计划，工程质量、工期、安全文明施工技术、组织措施，施工总进度计划、施工平面布置图等各项工作描述论证是否完整、合理，有实质性响应等内容。
11.2.4 商务部分。主要包括三证合一的营业执照（复印件），法人代表委托书（原件）、企业资质文件、其它资格证明（如企业资信证明、质量体系认证等）以及服务承诺等。

11.2.5 比选响应文件可合并装订成册，纸质文件一式2份，其中正本1份，副本1份；电子比选响应文件（U盘2个）。电子比选响应文件未提供不作为否决比选响应文件条件。
十二、比选响应文件作废条款
12.1 未按照规定交纳比选响应保证金的（若要求缴纳比选响应保证金）。

12.2 比选响应人的报价超过比选最高限价的。

12.3 比选响应文件未装袋密封的。比选响应文件封面及密封袋封面上须注明“项目名称”、“项目编号”、“比选响应单位名称”，并加盖单位公章。
12.4 比选响应文件装订要求不符：

12.4.1 散装或者活页装订的；

12.4.2 比选响应文件份数不足或未按要求提供电子U盘的；

12.4.3 比选响应文件封面未标注正副本（密封袋封面无需标注正副本）。

12.5 比选响应文件中报价函部分、授权部分无法定代表人签字（签章）或签字人无有效授权书的。

12.6 报价函部分未按规定的格式完整填写（增项填写不作为作废条款）。

12.7 评审委员会审查发现比选响应文件未能对比选文件提出的所有实质性要求和条件作出响应的。

12.8 有串通比选或弄虚作假或有其他违法行为的。

十三、异议

13.1 比选响应人或其他利害关系人认为采购活动不符合法律、行政等规定的，应当在采购结果公示期之内以书面形式向采购人提出异议（以采购人收到书面异议之日为准）。

13.2 异议提出人向采购人提起异议时，应当提交异议书。异议书应当包括下列内容：

（一）异议提出人的名称、地址及有效联系方式。

（二）异议事项的基本事实。

（三）异议请求及主张。

（四）有效线索和相关证据、证明材料。

异议提出人是法人的，异议函必须由其法定代表人和委托代理人签字并盖章；异议提出人是其他组织或者自然人的，异议函必须由其主要负责人或者异议提出人本人签字，并附有效身份证明复印件。若异议函有关材料是外文，异议提出人应当同时提供中文译本。

13.3 异议提出人对异议事项提出的请求和主张，有责任提供证据；只有自己陈述而不能提出其他相关证据的，对其请求和主张不予支持。

13.4 异议提出人不得虚假异议、恶意异议，不得以异议为名排挤竞争对手，阻碍采购活动的正常进行。若出现该情况，视为无效异议，不再受理。

13.5 异议提出人不得捏造事实，不得伪造材料或者以非法手段取得证明材料提起异议。异议提出人提供证据存在下列情形之一，不能提供合法证明，或者不能合理说明来源的，视为以非法手段取得证明材料，不予采信：  

（一）招标投标法第二十二条规定的招标投标保密信息。

（二）应当保密的采购响应文件（但采购人提起异议时，采购响应文件不作为非法证据）。

（三）招标投标法第四十四条规定保密的投标文件评审和比较情况、中标候选人推荐情况和评标有关的其他情况。

（四）其他依法应当保密的信息和资料。

13.6 有下列情形之一的异议，不予受理：

（一）异议事项不具体，且未提供有效线索、相关证据和证明材料，难以查证。

（二）未署异议提出人真实姓名、签字和有效联系方式。

（三）未经法定代表人或授权的委托代理人签字并加盖公章，或未经主要负责人或异议提出人本人签字。

（四）不在结果公示期内的。

（五）已对异议事项做出答复的。

注：对比选文件内容的异议应在比选文件规定的质疑期内提出；对比选唱价环节的异议应在比选唱价环节提出。

13.7 异议处理决定做出前，异议提出人要求撤回异议的，应当以书面形式提出，撤回异议不损害国家利益、社会公共利益或者其他当事人合法权益的，应当准予撤回，异议处理过程终止。异议提出人不得以同一事实和理由再提出异议，若再次提出则不再受理。

十四、 黑名单单位管理

14.1 黑名单单位的界定与范围 

黑名单单位是指在采购过程中，违反国家有关法律法规，或以其他不正当方式取得成交资格的供应商，或在发出成交通知书前无故放弃成交候选人资格，或在成交后拒不缴纳履约保证金，或无故放弃成交资格拒不签订合同，或是在履约过程中，严重违反合同约定给集团公司造成重大损失或严重不良社会影响的合作单位。 

14.2划入黑名单的依据和标准 

（一）一切商业贿赂行为。 

（二）在招投标过程中或非招标工程承揽、物资采购过程中相互串通投标、非法以他人名义投标或以其他方式弄虚作假骗取中标的行为。 

（三）严重违反采购承诺或合同约定，提高价格、降低质量、拖延工期或供货时间的不诚信行为。 

（四）在履行采购承诺或合同过程中，出现严重的工程、设备质量问题或给招标方造成经济损失、安全事故以及不良社会影响的，或在履约过程中出现严重不诚信情况的。 

（五）不遵守招投标法律法规，在招标采购过程中有恶意诽谤、诬告或陷害其他竞争对手的不良行为的。 

（六）发出成交通知前，无故放弃成交候选人资格。

（七）发出成交通知后，拒不缴纳履约保证金或无故放弃成交资格的。 

（八）有其他违反国家法律法规或采购文件相关规定的不诚信行为。 

14.3 黑名单单位惩诫标准及措施

正式列入黑名单的供应商，将在集团公司内、外网进行公布及公示。被列入黑名单的供应商及相关人员，从被确认之日起3年内，取消其参与集团公司及所属全资子公司、控股子公司采购项目的资格。
十五、监督部门

重庆江北国际机场扩建指挥部纪委

地址：重庆江北国际机场扩建指挥部

电话：023-67153623

十六、比选时间、地点及结果通知

16.1 比选响应文件必须在2022年7月12日 9：30 至10：00 时送到重庆江北国际机场扩建指挥部 1044 室，过期不予受理。

16.2   2022 年 7 月 12  日 10：00 时在重庆江北国际机场扩建指挥部对本项目进行比选，各比选响应人须参加。注：比选开始前，各比选响应人须在重庆江北国际机场扩建指挥部 1044室等候通知具体比选地点。

16.3   各潜在比选响应人如有疑问，请将加盖公章的书面质疑函(WORD版、PDF版)至少于比选开始前7个工作日通过邮件的形式发送kzzbcgglws@cqa.cn（电话：023-67153951）。澄清或修改的内容可能影响比选响应文件编制的，应当在比选响应文件接收截止时间5日前以书面形式通知所有被邀请人，不足5日的，应顺延比选响应文件接收截止时间。请在比选开始前持续关注我司外网，以免遗漏该项目答疑、补遗文件。

    16.4参加比选唱价会议的比选响应人的法定代表人或其授权的代理人应当随身携带本人身份证（原件），授权的代理人还应当随身携带法定代表人授权委托书（原件），以备核验其合法身份。

比选响应人若未派法定代表人或委托代理人出席比选唱价会议，视为该比选响应人默认比选唱价结果。

16.5 比选结果通知：待结果确定后会及时通知，原则上只通知被选中的比选响应人，对未被选中的比选响应人不通知、不解释。

16.6 比选响应人一经递交比选响应文件，不得查阅、取回递交的响应文件。
十七、联系方式

业主：重庆机场集团有限公司

联系人：凌老师

电话：023-67153951

邮编：401120

一、评标办法附表

	条款号
	条款内容
	分值
	评分标准

	（1）
	分值构成
	100分
	施工组织方案：22分；

比选报价：70分；

商务：8分。

	(2)
	施工组织方案
（22分）


	内容完整性和编制水平
	4
	内容完整，施工方法、设备、劳动力计划，工程质量、工期、安全文明施工技术、组织措施，施工总进度计划、施工平面布置图等内容齐全，文字统一、制作规范。分“好”、“中”、“差”三档，“好”得3.1-4.0分，“中”得1.1-3.0分，“差”得0-1.0分。

	
	
	施工方案与技术措施
	5
	施工方案突出重点、难点内容，施工方法合理有效，确保质量的质保体系要健全有效；各项主要内容措施、计划，流水作业划分，各项施工交叉作业可操作性和合理性。分“好”、“中”、“差”三档，“好”得4.1-5.0分，“中”得2.1-4.0分，“差”得0-2.0分。

	
	
	质量管理体系与措施
	5
	质量管理体系是否健全，质量保证措施是否严格按比选文件要求的施工技术规范、标准编制。分“好”、“中”、“差”三档，“好”得4.1-5.0分，“中”得2.1-4.0分，“差”得0-2.0分。

	
	
	工期保证及资源配置计划体系保证措施
	3
	施工进度计划、人员专业、数量、能力是否保证项目需要，设备的配置满足工程要求的程度及配置是否经济，施工总平面布置经济合理性。 针对本项目重点、难点进行分析，并提出切实可行、有效可靠的保障措施。分“好”、“中”、“差”三档，“好”得2.1-3.0分，“中”得1.1-2.0分，“差”得0-1.0分。

	
	
	安全文明施工管理体系与措施
	3
	根据工程特点，对确保施工现场安全、空防安全、飞行安全、文明施工、防止噪声、保护环境卫生的办法全面有效。分“好”、“差”二档，“好”得2.1-3.0分，“差”得0-2.0分。

	
	
	不停航施工体系与措施
	2
	根据工程特点，不停航施工部分切合实际，有利于工程推进和空防安全，分“好”、“差”二档，“好”得1.1-2.0分，“差”得0-1.0分。

	(3)
	比选报价

评分
	70分
	以所有有效比选响应人比选报价的算数平均值的98%作为基准价，等于基准价的得满分。

有效比选报价与基准价相比，每高1%扣1分，每低1%扣0.5分，中间值用插入法进行计算，小数点后保留两位。

	(4)
	商务

（8分）
	企业业绩
	3分
	自2017年1月1日以来，比选响应人具有一个合同金额200万元及以上（单项合同）的民用运输机场弱电系统类工程施工项目业绩，得1分，本项最多得3分。

	
	
	项目负责人


	2分


	自2017年1月1日以来，拟派项目负责人具有一个合同金额200万元及以上（单项合同）的民用运输机场弱电系统类工程施工项目经理业绩，得1分，本项最多得2分。 

	
	
	技术负责人
	1
	自2017年1月1日以来，拟派技术负责人具有一个合同金额200万元及以上（单项合同）的民用运输机场弱电系统类工程施工技术负责人业绩，得1分。

	
	
	项目人员配备
	2
	横向对比项目部组成个专业人员是否完整，分“好”、“差”二档，“好”得1.1-2.0分，“差”得0-1.0分。


评标程序

2.1初步评审

3.1.1 依据本章规定的标准对比选响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2 比选响应人有以下情形之一的，其比选作废标处理：

   （1）串通比选或弄虚作假或有其他违法行为的；

   （2）不按要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 比选报价有算术错误的，按附表规定的原则对比选报价进行修正，修正的价格经比选响应人书面确认后具有约束力。比选响应人不接受修正价格的，其比选作废标处理。

2.2 详细评审


3.2.1评审委员会按本章规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章规定的评审因素和分值对技术标部分计算出得分A；

（2）按本章规定的评审因素和分值对比选报价计算出得分B； 

（3）按本章规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分C； 

评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

比选响应人得分=A+B+C 。

  评审委员会发现比选响应人的报价明显低于其他比选报价，使得其比选报价可能低于其个别成本的，应当要求该比选响应人作出书面说明并提供相应的证明材料。比选响应人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由 评审委员会认定该比选响应人以低于成本报价竞标，其比选作废标处理。

3.3 比选响应文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评审委员会可以书面形式要求比选响应人对所提交比选响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。不接受比选响应人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变比选响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。比选响应人的书面澄清、说明和补正属于比选响应文件的组成部分。

3.3.3 对比选响应人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求比选响应人进一步澄清、说明或补正，直至满足的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 完成评标后，应当向比选响应人提交书面评标报告。

附件一

 合同条款及格式

重庆江北国际机场西区机库及站坪建设工程弱电工程施工合同

一 合同协议书
发包人： 重庆机场集团有限公司 （以下简称“发包人”）
承包人：                      （以下简称“承包人”）
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及《招标文书》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人通过公开比选，确定承包人为                   。为明确发包人、承包人双方在施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，按时保质保量地完成重庆机场的基本建设任务，经发包人、承包人就本建设工程施工事项协商，并达成一致，特签订本合同，在施工过程中共同遵守。
一、工程概况
工程名称：                     
工程地点：重庆江北国际机场   
工程立项批准文号：                 
工程可行性研究报告批准文号：                 
资金来源：               
二 、工程承包范围
三、工程承包方式
四、合同工期
开工日期：暂定  2022   年  6月  30  日，具体以监理工程师发出的开工令确定的日期为实际开工时间。
完工日期：暂定 2022    年  8 月 30   日。完工日期具体以工程全部施工完成，并经四方（施工企业、监理、业主和政府质监站）验收通过，可以提交业主进行竣工验收的日期为实际完工时间。
施工总工期：  62日历日。
注：本合同“延期处罚”，以超过施工总工期之日开始计算。
五、质量标准
工程质量标准：达到国家及行业现行有关施工质量验收规范和标准的要求，达到设计和专项施工要求，一次性验收合格并交付使用。
六、合同价款
签约合同价为：        ，含增值税，增值税税率       。
大写：                     ；
小写：人民币￥        元
七、组成合同的文件
组成本合同的文本包括：
（1）本合同协议书及附件（含合同谈判中澄清文件），经发包人、承包人双方确认的有标价的工程量清单；
（2）成交通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）承包人在评标期间对于本工程递交和确认并经发包人书面同意的对有关问题所作的申明、承诺、澄清及答复资料等；
（5）招标文件补遗书及澄清答疑文件；
（6）发包人、承包人双方有关工程的洽商、变更等书面协议书或文件；
（7）合同专用条款；
（8）合同通用条款；
（9）技术标准和要求；
（10）图纸；
（11）比选文件、比选响应文件中的其他内容； 

（12）构成本合同组成部分的其他文件
上述文件将互相补充和解释的，如有不明确或不一致之处，以上列次序在先者的最新（终）版本为准。  
八、本协议书中有关词语含义与本合同《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
九、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。主体工程、关键性工程不转包、不分包，非主体工程经发包人、监理人批准后可分包一次，且分包工程总量不得超过总工程量的30%。分包人的资格能力应与其分包工程的技术标准和规模相适应，具备相应的专业承包资质或分包资质。
发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、履约保证
（1）履约担保金额为合同价款的10%，数额为人民币           。
（2）担保方式：不可撤销且见索即付的银行保函。应由与重庆机场集团有限公司建立信用合作关系的银行开具。
（3）提交时间：中标通知书发出后7日内，向发包人提交履约保函，未按时提交将取消中标资格。

（4）合同履约保证金的20%作为安全保证金。
（5）担保期限：自本合同签订之日起至工程完工验收合格之日止。
（6）退还时间：工程完工验收合格后无息退还。

（7）在履约担保期限内，发包人兑付履约保函的，承包人应在兑付之日起7日内补足履约担保金额，否则每逾期一日，承包人应按照担保金额的    ‰向发包人支付违约金，发包人有权从应付或到期应付给承包人的任何款项中或采用其他方法扣除该违约金。

（8）承包人应在保函递交时现场配合发包人立即核验保函真伪，包括书面告知发包人核验地点、方式和联系人信息等。未经核验通过的保函，发包人有权拒收，视为承包人未提供保函。

（9）承包人应保证该保函的真实性、有效性、合法性，如承包人提供虚假保函的，应按照履约担保金额的   %向承包人支付违约金，发包人有权单方解除本合同。如发包人选择继续履行合同的，承包人应自发包人发现保函虚假之日起7日内向发包人重新提供符合合同约定的保函，如逾期未提供，发包人有权单方解除本合同。
十一、重庆江北国际机场扩建指挥部受发包人委托，负责工程全过程的组织管理工作。
十二、工程设计单位：                                
十三、工程监理单位：                                
十四、工程造价咨询单位：                            
十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
十六、通知与送达

双方确认，同意将下述地址作为送达地址：

发包人：                            承包人：                                   
收件人：                            收件人：                                  
地址：                                地址：                                   
联系方式：                        联系方式：                                      
邮政编码：                        邮政编码：                                    
本合同一方或任何第三方根据本合同发给另一方的任何通知，包括批准、证明、确定、请求及各类诉讼、仲裁文书等，均可向上述地址送达。按照约定地址寄送的，寄出之日起两日即视为送达。受送达人拒收或他人代收的，不影响送达的效力。如任何一方变更送达地址的，需在变更前十日以书面形式通知另一方。未予书面通知的，按照原约定送达地址送达的，仍视为有效送达。
十七、合同份数
本合同正本壹式陆份，发包人、承包人各持贰份，办理相关手续贰份；副本壹式贰拾份，发包人持拾贰份，承包人持捌份。当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。正、副本具有同等法律效力。
十八、发生争议，双方协商解决，协商不成，到工程所在地人民法院诉讼解决。
十九、合同生效
本合同双方约定：在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或授权代表签字、加盖公章或合同专用章后生效。
（以下无正文）

	发包人：重庆机场集团有限公司
（盖章）
	承包人： 
（盖章）

	法定代表人或其委托代理人：
（签字）
	法定代表人或其委托代理人：
（签字）

	地址：重庆江北国际机场
	地址：

	电话：
	电话：

	传真：023-67823074
	传真：

	邮编：401120
	邮编：

	开户行：
	开户行：

	账号：
	账号：


合同订立时间：     年    月    日 
合同订立地点： 重庆江北国际机场 

  通用合同条款 
1. 一般约定
1.1 词语定义
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。
1.1.1.2 合同协议书：指第1.5 款所指的合同协议书。
1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。
1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
1.1.1.6 技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.7 图纸：指包含在合同中的工程图纸，以及由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，包括配套的说明。
1.1.1.8 已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。
1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。
1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。
1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。
1.1.2.5 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工程，并与其签订分包合同的分包人。
1.1.2.6 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。
1.1.2.7 总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。
1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.1.3.4 单位工程：指专用合同条款中指明特定范围的永久工程。
1.1.3.5工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。
1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.8 承包人设备：指承包人自带的施工设备。
1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.10 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。
1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。
1.1.4 日期
1.1.4.1 开工通知：指监理人按第11.1 款通知承包人开工的函件。
1.1.4.2 开工日期：指监理人按第11.1 款发出的开工通知中写明的开工日期。
1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第11.3 款、第11.4 款和第11.6 款约定所作的变更。
1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3 目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。
1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第19.2 款约定的缺陷责任的期限，具体期限由专用合同条款约定，包括根据第19.3 款约定所作的延长。
1.1.4.6 基准日期：指投标截止时间前28 天的日期。
1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24：00 。
1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：指签定合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。
1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4 暂列金额：指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。
1.1.5.5 暂估价：指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。
1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。
1.1.5.7 质量保证金（或称保留金）：指按第17.4.1 项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。
1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。
1.2 语言文字
除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.3 法律
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
1.4 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
1）合同协议书；
2）中标通知书；
3）投标函及投标函附录；
4）专用合同条款；
5）通用合同条款；
6）技术标准和要求；
7）图纸；
8）已标价工程量清单；
9）其他合同文件。
1.5 合同协议书
承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
1.6 图纸和承包人文件
1.6.1 图纸的提供
除专用合同条款另有约定外，图纸应在合理的期限内按照合同约定的数量提供给承包人。由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第11.3 款的约定办理。
1.6.2 承包人提供的文件
按专用合同条款约定由承包人提供的文件，包括部分工程的大样图、加工图等，承包人应按约定的数量和期限报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。
1.6.3 图纸的修改
图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前的合理期限内签发图纸修改图给承包人，具体签发期限在专用合同条款中约定。承包人应按修改后的图纸施工。
1.6.4 图纸的错误
承包人发现发包人提供的图纸存在明显错误或疏忽，应及时通知监理人。
1.6.5 图纸和承包人文件的保管
监理人和承包人均应在施工场地各保存一套完整的包含第1.6.1 项、第1.6.2 项、第1.6.3 项约定内容的图纸和承包人文件。
1.7 联络
1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。
1.7.2 第1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。
1.8 转让
除合同另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。
1.9 严禁贿赂
合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.10 化石、文物
1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。
1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.11 专利技术
1.11.1 承包人在使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担，但由于遵照发包人提供的设计或技术标准和要求引起的除外。
1.11.2 承包人在比选文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。
1.11.3 承包人的技术秘密和声明需要保密的资料和信息，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人。
1.12 图纸和文件的保密
发包人提供的图纸和文件，未经发包人同意，承包人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。
承包人提供的文件，未经承包人同意，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。
2. 发包人义务
2.1 遵守法律
发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。
2.2 发出开工通知
发包人应委托监理人按第11.1 款的约定向承包人发出开工通知。
2.3 提供施工场地
发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地，以及施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。
2.4 协助承包人办理证件和批件
发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
2.5 组织设计交底
发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。
2.6 支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。
2.7 组织竣工验收
发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
2.8 其他义务
发包人应履行合同约定的其他义务。
3. 监理人
3.1 监理人的职责和权力
3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。
3.1.2 监理人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准，但监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任。
3.1.3 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。
3.2 总监理工程师
发包人应在发出开工通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应在调离14 天前通知承包人。总监理工程师短期离开施工场地的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。
3.3 监理人员
3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。
3.3.2 监理人员对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利。
3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48 小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。
3.4 监理人的指示
3.4.1 监理人应按第3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的施工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按第3.3.1 项约定授权的监理人员签字。
3.4.2 承包人收到监理人按第3.4.1 项作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15 条处理。
3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。承包人应在收到上述临时书面指示后24 小时内，向监理人发出书面确认函。监理人在收到书面确认函后24 小时内未予答复的，该书面确认函应被视为监理人的正式指示。
3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1 项被授权的监理人员处取得指示。
3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。
3.5 商定或确定
3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。
3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24 条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行。
4. 承包人
4.1 承包人的一般义务
4.1.1 遵守法律
承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。
4.1.2 依法纳税
承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。
4.1.3 完成各项承包工作
承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4 款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。
4.1.4 对施工作业和施工方法的完备性负责
承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。
4.1.5 保证工程施工和人员的安全
承包人应按第9.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。
4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作
承包人应按照第9.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。
4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害
承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。
4.1.8 为他人提供方便
承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。
4.1.9 工程的维护和照管
工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人为止。
4.1.10 其他义务
承包人应履行合同约定的其他义务。
4.2 履约担保
承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28 天内把履约担保退还给承包人。
4.3 分包
4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。
4.3.2 承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将工程的其他部分或工作分包给第三人。
4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。
4.3.4 按投标函附录约定分包工程的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。
4.3.5 承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。
4.4 联合体
4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同承担连带责任。
4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
4.4.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
4.5 承包人项目经理
4.5.1 承包人应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14 天前通知发包人和监理人。承包人项目经理短期离开施工场地，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。
4.5.2 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第3.4 款作出的指示，负责组织合  同工程的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24 小时内向监理人提交书面报告。
4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构章，并由承包人项目经理或其授权代表签字。
4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围通知监理人。
4.6 承包人人员的管理
4.6.1 承包人应在接到开工通知后28 天内，向监理人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况。承包人应向监理人提交施工场地人员变动情况的报告。
4.6.2 为完成合同约定的各项工作，承包人应向施工场地派遣或雇佣足够数量的下列人员：
（1）具有相应资格的专业技工和合格的普工；
（2）具有相应施工经验的技术人员；
（3）具有相应岗位资格的各级管理人员。
4.6.3 承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应相对稳定。承包人更换主要管理人员和技术骨干时，应取得监理人的同意。
4.6.4 特殊岗位的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。
4.7 撤换承包人项目经理和其他人员
承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。
4.8 保障承包人人员的合法权益
4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。
4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。
4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。
4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。
4.9 工程价款应专款专用
发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。
4.10 承包人现场查勘
4.10.1 发包人应将其持有的现场地质勘探资料、水文气象资料提供给承包人，并对其准确性负责。但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。
4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集有关地质、水文、气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，应视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。
4.11 不利物质条件
4.11.1 不利物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。
4.11.2 承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15 条约定办理。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。
5. 材料和工程设备
5.1承包人提供的材料和工程设备
5.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。
5.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。
5.1.3所有进场材料、设备质量应完全符合国家现行质量标准、符合设计要求、具有国家授权检测部门出具的型式试验报告、产品定型试验报告、国家授权部门的认证文件、重庆市职能部门要求具有的其它证明文件、出厂试验合格证明和招标文书中的技术要求进行购买并报业主和监理审查认可并办理报验手续后方可在工程中使用。在使用中发包人和监理认为有必要时有权对所使用材料设备进行抽验、复检或送国家授权的专业检测机构或重庆市质检部门检验试验，其费用由承包单位承担。
5.2 发包人提供的材料和工程设备
5.2.1 发包人提供的材料和工程设备，应在专用合同条款中写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等。
5.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。
5.2.3 发包人应在材料和工程设备到货7 天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。
5.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。
5.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
5.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
5.3 材料和工程设备专用于合同工程
5.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。
5.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。
5.4 禁止使用不合格的材料和工程设备
5.4.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
5.4.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
5.4.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。
6. 施工设备和临时设施
6.1 承包人提供的施工设备和临时设施
6.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。
6.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。
6.2 发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。
6.3 要求承包人增加或更换施工设备
承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.4 施工设备和临时设施专用于合同工程
6.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。
6.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。
7. 交通运输
7.1 道路通行权和场外设施
除专用合同条款另有约定外，发包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。
7.2 场内施工道路
7.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。
7.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人使用。
7.3 场外交通
7.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。
7.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。
7.4 超大件和超重件的运输
由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。
7.5 道路和桥梁的损坏责任
因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
7.6 水路和航空运输
本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。
8. 测量放线
8.1施工控制网
发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人审批。
承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。
8.2 施工测量
承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。
监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。
8.3 基准资料错误的责任
发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人发现发包人提供的上述基准资料存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。
8.4 监理人使用施工控制网
监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。
9. 施工安全、治安保卫和环境保护
9.1 发包人的施工安全责任
9.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。
9.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。
9.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：
（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。
9.2 承包人的施工安全责任
9.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制施工安全措施计划报送监理人审批。
9.2.2 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。
9.2.3 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。
9.2.4 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。
9.2.5 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。
9.2.6 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。
9.2.7 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
9.3 治安保卫
9.3.1 除合同另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
9.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
9.3.3 除合同另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后，共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。
9.4 环境保护
9.4.1 承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。
9.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制施工环保措施计划，报送监理人审批。
9.4.3 承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承担责任。
9.4.4 承包人应按合同约定采取有效措施，对施工开挖的边坡及时进行支护，维护排水设施，并进行水土保护，避免因施工造成的地质灾害。
9.4.5 承包人应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测，防止施工活动污染饮用水源。
9.4.6 承包人应按合同约定，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。
9.5 事故处理
工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
10. 进度计划
10.1 合同进度计划
承包人应按专用合同条款约定的内容和期限，编制详细的施工进度计划和施工方案说明报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人审批。
10.2 合同进度计划的修订
不论何种原因造成工程的实际进度与第10.1 款的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人审批；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人审批。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。
11. 开工和竣工
11.1 开工
11.1.1 监理人应在开工日期7 天前向承包人发出开工通知。监理人在发出开工通知前应获得发包人同意。工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。承包人应在开工日期后尽快施工。
11.1.1 承包人应按第10.1 款约定的合同进度计划，向监理人提交工程开工报审表，经监理人审批后执行。开工报审表应详细说明按合同进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料设备、施工人员等施工组织措施的落实情况以及工程的进度安排。
11.2 竣工
承包人应在第1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工程。实际竣工日期在接收证书中写明。
11.3 发包人的工期延误
在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第10.2 款的约定办理。
（1）增加合同工作内容；
（2）改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；
（3）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；
（4）因发包人原因导致的暂停施工；
（5）提供图纸延误；
（6）未按合同约定及时支付预付款、进度款；
（7）发包人造成工期延误的其他原因。
11.4 异常恶劣的气候条件
由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。
11.5 承包人的工期延误
由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。
11.6 工期提前
发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。
12. 暂停施工
12.1 承包人暂停施工的责任
因下列暂停施工增加的费用和（或）工期延误由承包人承担：
（1）承包人违约引起的暂停施工；
（2）由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工；
（3）承包人擅自暂停施工；
（4）承包人其他原因引起的暂停施工；
（5）专用合同条款约定由承包人承担的其他暂停施工。
12.2 发包人暂停施工的责任
由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
12.3 监理人暂停施工指示
12.3.1 监理人认为有必要时，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工，暂停施工期间承包人应负责妥善保护工程并
提供安全保障。
12.3.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的24 小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停施工请求。
12.4 暂停施工后的复工
12.4.1 暂停施工后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停施工的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。
12.4.2 承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
12.5 暂停施工持续56 天以上
12.5.1监理人发出暂停施工指示后56 天内未向承包人发出复工通知，除了该项停工属于第12.1 款的情况外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28 天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分视为按第15.1（1）项的可取消工作。如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约，应按第22.2 款的规定办理。
12.5.2 由于承包人责任引起的暂停施工，如承包人在收到监理人暂停施工指示后56 天内不认真采取有效的复工措施，造成工期延误，可视为承包人违约，应按第22.1 款的规定办理。
13. 工程质量
13.1 工程质量要求
13.1.1 工程质量验收按合同约定验收标准执行。
13.1.2 因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。
13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
13.2 承包人的质量管理
13.2.1 承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人应在合同约定的期限内，提交工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质检人员的组成、质量检查程序和实施细则等，报送监理人审批。
13.2.2 承包人应加强对施工人员的质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行规范和操作规程。
13.3 承包人的质量检查
承包人应按合同约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。
13.4 监理人的质量检查
监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。
13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.5.1 通知监理人检查
经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。
13.5.2 监理人未到场检查
监理人未按第13.5.1 项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.5.3 项的约定重新检查。
13.5.3 监理人重新检查
承包人按第13.5.1 项或第13.5.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5.4 承包人私自覆盖
承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.6 清除不合格工程
13.6.1 承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.6.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
14. 试验和检验
14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.1承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
14.1.2 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。
14.1.3 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
14.2 现场材料试验
14.2.1承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。
14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。
14.3 现场工艺试验
承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审批。
15. 变更
15.1 变更的范围和内容
除专用合同条款另有约定外，在履行合同中发生以下情形之一，应按照本条规定进行变更。
（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施；
（2）改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；
（3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；
（4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；
（5）为完成工程需要追加的额外工作。
15.2 变更权
在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3 款约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。
15.3 变更程序
15.3.1 变更的提出
（1）在合同履行过程中，可能发生第15.1 款约定情形的，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的图纸和相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3 项约定发出变更指示。
（2）在合同履行过程中，发生第15.1 款约定情形的，监理人应按照第15.3.3 项约定向承包人发出变更指示。
（3）承包人收到监理人按合同约定发出的图纸和文件，经检查认为其中存在第15.1 款约定情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。
（4）若承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。
15.3.2 变更估价
（1）除专用合同条款对期限另有约定外，承包人应在收到变更指示或变更意向书后的14 天内，向监理人提交变更报价书，报价内容应根据第15.4 款约定的估价原则，详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。
（2）变更工作影响工期的，承包人应提出调整工期的具体细节。监理人认为有必要时，可要求承包人提交要求提前或延长工期的施工进度计划及相应施工措施等详细资料。
（3）除专用合同条款对期限另有约定外，监理人收到承包人变更报价书后的14 天内，根据第15.4 款约定的估价原则，按照第3.5 款商定或确定变更价格。
15.3.3 变更指示
（1）变更指示只能由监理人发出。
（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。
15.4 变更的估价原则
除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。
15.4.1 已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。
已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第3.5 款商定或确定变更工作的单价。
15.4.2 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人按第3.5 款商定或确定变更工作的单价。
15.5 承包人的合理化建议
15.5.1 在履行合同过程中，承包人对发包人提供的图纸、技术要求以及其他方面提出的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3.3 项约定向承包人发出变更指示。
15.5.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。
15.6 暂列金额
暂列金额只能按照监理人的指示使用，并对合同价格进行相应调整。
15.7 计日工
15.7.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价进行计算。
15.7.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批：
（1）工作名称、内容和数量；
（2）投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时；
（3）投入该工作的材料类别和数量；
（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
（5）监理人要求提交的其他资料和凭证。
15.7.3 计日工由承包人汇总后，按第17.3.2 项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。
15.8 暂估价
15.8.1 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。发包人和承包人的权利义务关系在专用合同条款中约定。中标金额与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.8.2 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第5.1 款的约定提供。经监理人确认的材料、工程设备的价格与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.8.3 发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第15.4 款进行估价，但专用合同条款另有约定的除
外。经估价的专业工程与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
16. 价格调整
16.1 物价波动引起的价格调整
除专用合同条款另有约定外，因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理。
16.1.1 采用价格指数调整价格差额
16.1.1.1价格调整公式
因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。
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式中：△P ——需调整的价格差额；
P0 ——第17.3.3 项、第17.5.2 项和第17.6.2项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第15 条约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；
A ——定值权重（即不调部分的权重）；
B1；B2；B3……Bn ——各可调因子的变值权重（即可调部分的权重）为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；
Ft1；Ft2；Ft3……Ftn ——各可调因子的现行价格指数，指第17.3.3项、第17.5.2项和第17.6.2项约定的付款证书相关周期最后一天的前42 天的各可调因子的价格指数； 
Fo1；Fo2；Fo3……Fon ——各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。
以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。
16.1.1.2 暂时确定调整差额
在计算调整差额时得不到现行价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。
16.1.1.3 权重的调整
按第15.1 款约定的变更导致原定合同中的权重不合理时，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。
16.1.1.4 承包人工期延误后的价格调整
由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1.1 目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。
16.1.2 采用造价信息调整价格差额 
施工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整工程合同价格差额的依据。
16.2 法律变化引起的价格调整
在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需要的工程费用发生除第16.1 款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第
3.5 款商定或确定需调整的合同价款。
17. 计量与支付
17.1 计量
17.1.1 计量单位
计量采用国家法定的计量单位。
17.1.2 计量方法
工程量清单中的工程量计算规则应按有关国家标准、行业标准的规定，并在合同中约定执行。
17.1.3 计量周期
除专用合同条款另有约定外，单价子目已完成工程量按相双月计量，总价子目的计量周期按批准的支付分解报告确定。
17.1.4 单价子目的计量
（1）已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是承包人实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。
（2）承包人对已完成的工程进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。
（3）监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人按第8.2 款约定进行共同复核和抽样复测。承包人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。
（4）监理人认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应遵照执行。
（5）承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后，监理人应要求承包人派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。监理人可要求承包人提供补充计量资料，以确定最后一次进度付款的准确工程量。承包人未按监理人要求派员参加的，监理人最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量。
（6）监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的7 天内进行复核，监理人未在约定时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。
17.1.5 总价子目的计量 
除专用合同条款另有约定外，总价子目的分解和计量按照下述约定进行。
（1）总价子目的计量和支配应以总价为基础，不因第16.1 款中的因素而进行调整。承包人实际完成的工程量，是进行工程目标管理和控制进度支付的依据。 
（2）承包人在合同约定的每个计量周期内，对已完成的工程进行计量，并向监理人提交进度付款申请单、专用合同条款约定的合同总价支付分解表所表示的阶段性或分项计量的支持性资料，以及所达到工程形象目标或分阶段需完成的工程量和有关计量资料。 
（3）监理人对承包人提交的上述资料进行复核，以确定分阶段实际完成的工程量和工程形象目标。对其有异议的，可要求承包人按第8.2 款约定进行共同复核和抽样复测。 
除按照第15条约定的变更外，总价子目的工程量是承包人用于结算的最终工程量。 
17.2 预付款
17.2.1 预付款
预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和预付办法在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工程。
17.2.2 预付款保函
除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函，预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。
17.2.3 预付款的扣回与还清
预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。
17.3 工程进度付款
17.3.1 付款周期
付款周期同计量周期。
17.3.2 进度付款申请单
承包人应在每个付款周期末，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：
（1）截至本次付款周期末已实施工程的价款；
（2）根据第15 条应增加和扣减的变更金额；
（3）根据第23 条应增加和扣减的索赔金额；
（4）根据第17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；
（5）根据第17.4.1 项约定应扣减的质量保证金；
（6）根据合同应增加和扣减的其他金额。
17.3.3 进度付款证书和支付时间
（1）监理人在收到承包人进度款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。
（2）发包人应在监理人收到进度付款申请单后的28 天内，将进度应付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。
（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定办理。
17.3.4 工程进度付款的修正
在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。
17.4 质量保证金
17.4.1 监理人应从第一个付款周期开始，在发包人的进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。
17.4.2 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金金额，发包人应在14 天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余保证金返还承包人。
17.4.3 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3 款约定
要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。
17.5 竣工结算
17.5.1 竣工付款申请单
（1）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。
（2）监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。
17.5.2 竣工付款证书及支付时间
（1）监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14 天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14 天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24 条的约定办理。
（4）竣工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.3（4）目的约定办理。
17.6 最终结清
17.6.1 最终结清申请单
（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。
（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。
17.6.2 最终结清证书和支付时间
（1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14 天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14 天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24 条的约定办理。
（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.3（4）目的约定办理。
18. 竣工验收
18.1 竣工验收的含义
18.1.1 竣工验收指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。
18.1.2 国家验收是政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。
18.1.3 需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。
18.2 竣工验收申请报告
当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：
（1）除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求；
（2）已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料；
（3）已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；
（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；
（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单。
18.3 验收
监理人收到承包人按第18.2 款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。
18.3.1 监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28 天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。
18.3.2 监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28 天内提请发包人进行工程验收。
18.3.3 发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56 天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并颁发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。
18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第18.3.1 项、第项和第18.3.3 项的约定进行。
18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。
18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告56 天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。
18.4 单位工程验收
18.4.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的单位工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行单位工程验收。验收的程序可参照第18.2 款与第18.3 款的约定进行。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程验收证书。已签发单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。
18.4.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的单位工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
18.5 施工期运行
18.5.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.4 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。
18.5.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2 款约定进行修复。
18.6 试运行
18.6.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应按专用合同条款约定进行工程及工程设备试运行，负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。
18.6.2 由于承包人的原因导致试运行失败的，承包人应采取措施保证试运行合格，并承担相应费用。由于发包人的原因导致试运行失败的，承包人应当采取措施保证试运行合格，发包人应承担由此产生的费用，并支付承包人合理利润。
18.7 竣工清场
18.7.1 除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。
（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；
（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；
（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；
（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；
（5）监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。
18.7.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。
18.8 施工队伍的撤离
工程接收证书颁发后的56 天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。
19. 缺陷责任与保修责任
19.1 缺陷责任期的起算时间
缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前。
19.2 缺陷责任
19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。
19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。
19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。
19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3 项约定办理。
19.3 缺陷责任期的延长
由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2 年。
19.4 进一步试验和试运行
任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
19.5 承包人的进入权
缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。
19.6 缺陷责任期终止证书
在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期，包括根据第19.3 款延长的期限终止后14 天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。
19.7 保修责任
合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。
20. 保险
20.1 工程保险
除专用合同条款另有约定外，承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险。其具体的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容在专用合同条款中约定。
20.2 人员工伤事故的保险
20.2.1 承包人员工伤事故的保险 
承包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也进行此项保险。
20.2.2 发包人员工伤事故的保险 
发包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其现场机构雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
20.3 人身意外伤害险
20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。
20.4 第三者责任险
20.4.1 第三者责任系指在保险期内，对因工程意外事故造成的、依法应由被保险人负责的工地上及毗邻地区的第三者人身伤亡、疾病或财产损失（本工程除外），以及被保险人因此而支付的诉讼费用和事先经保险人书面同意支付的其他费用等赔偿责任。
20.4.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保第20.4.1项约定的第三者责任险，其保险费率、保险金额等有关内容在专用合同条款中约定。
20.5 其他保险
除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。
20.6 对各项保险的一般要求
20.6.1 保险凭证
承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。
20.6.2 保险合同条款的变动
承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。
20.6.3 持续保险
承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。
20.6.4 保险金不足的补偿 
保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。
20.6.5 未按约定投保的补救 
（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。
（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
20.6.6 报告义务 
当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。
21. 不可抗力
21.1 不可抗力的确认
21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第
款商定或确定。发生争议时，按第24 条的约定办理。
21.2 不可抗力的通知
21.2.1合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28 天内提交最终报告及有关资料。
21.3 不可抗力后果及其处理
21.3.1 不可抗力造成损害的责任
除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：
（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2）承包人设备的损坏由承包人承担；
（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；
（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；
（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力
合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。
21.3.3 避免和减少不可抗力损失
不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
21.3.4 因不可抗力解除合同
合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.5 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.4 项约定，由监理人按第3.5 款商定或确定。
22. 违约
22.1 承包人违约
22.1.1 承包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约：
（1）承包人违反第1.8 款或第4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；
（2）承包人违反第5.3 款或第6.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；
（3）承包人违反第5.4 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；
（4）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；
（5）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；
（6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（7）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
22.1.2 对承包人违约的处理 
（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。
（2）承包人发生除第22.1.1（6）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。
（3）经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。
22.1.3 承包人违约解除合同 
监理人发出整改通知28 天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解除合同通知。合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.1.4 合同解除后的估价、付款和结清 
（1）合同解除后，监理人按第3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值，以及承包人已提供的材料、施工设备、工程设备和临时工程等的价值。
（2）合同解除后，发包人应暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。
（3）合同解除后，发包人应按第23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。
（4）合同双方确认上述往来款项后，出具最终结清付款证书，结清全部合同款项。
（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24 条的约定办理。
22.1.5 协议利益的转让 
因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在解除合同后的14 天内，依法办理转让手续。
22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救 
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。
22.2 发包人违约
22.2.1 发包人违约的情形 
在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：
（1）发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的；
（2）发包人原因造成停工的；
（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
（5）发包人不履行合同约定其他义务的。
22.2.2 承包人有权暂停施工
发包人发生除第22.2.1（4）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的28 天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
22.2.3 发包人违约解除合同
（1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。
（2）承包人按22.2.2 项暂停施工28 天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行动不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.2.4 解除合同后的付款 
因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28 天内向承包人支付下列金额，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：
（1）合同解除日以前所完成工作的价款；
（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付还后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；
（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；
（5）由于解除合同应赔偿的承包人损失；
（6）按合同约定在合同解除日前应支付给承包人的其他金额。
发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。
22.2.5 解除合同后的承包人撤离 
因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善做好已竣工工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件。
22.3 第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
23. 索赔
23.1 承包人索赔的提出
根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28 天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；
（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28 天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
（4）在索赔事件影响结束后的28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
23.2 承包人索赔处理程序
（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。
（2）监理人应按第3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42 天内，将索赔处理结果答复承包人。
（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24 条的约定办理。
23.3 承包人提出索赔的期限
23.3.1 承包人按第17.5 款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
23.3.2 承包人按第17.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
23.4 发包人的索赔
23.4.1 发生索赔事件后，监理人应及时书面通知承包人，详细说明发包人有权得到的索赔金额和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3 款的约定相同，延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。
23.4.2 监理人按第3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。
24. 争议的解决
24.1 争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决。
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
24.2 友好解决
在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。
24.3 争议评审
24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28 天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。
24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。
24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28 天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。
24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14 天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。
24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14 天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。
24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。
24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。
  专用合同条款 
合同专用条款是对合同通用条款的有关条款的补充、删改或具体化，应对照合同通用条款中同一编号的条和款一起阅读和理解。
如果在合同文件任何部分，引用某条款号时（没有指明专用条款或通用条款），被引用的条款指同一条款号的专用条款和通用条款的总称。
如果合同专用条款与通用条款有不符之处，以合同专用条款为准。
1. 一般约定
1.1 词语定义
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
将通用条款第1.1.1.8款内容删除，代之以：
1.1.1.8 已标价工程量清单：
已标价工程量清单：系指合同中名为工程量清单的文件，该文件由承包人在投标时按照招标文件规定的格式填报，并随投标书一起递交，并在签订合同之前，经承包人和发包人共同确认和签署。除非合同另有说明，本项目的计量方法执行中国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），工程量清单表包括分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、计日工表。
计日工表：系指工程量清单中的计日工表。在合同实施过程中，为了实施零星的工程，经监理人指示，由承包人完成的工作，应按照合同通用条款第15.7条规定，根据计日工计划表中列明的人工、材料和机械设备单价进行计价。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.1 项目业主：重庆机场集团有限公司
1.1.2.2 发包人管理人员： 
主要总负责人：     
项目负责人：
项目造价负责人：
发包人委托的专业造价咨询机构：                  负责承包人进度款中期、终期支付以及竣工结算的审查。
1.1.2.3  承包人：                        
1.1.2.4   承包人项目经理等

承包人在本合同中项目管理机构组成如下表所示：
	职务
	姓名
	备注

	
	
	

	
	
	


1.1.2.5  分包人：经发包人和监理书面同意的，由承包人与其签订合同的承包商或供应商。
1.1.2.6  监理人：  发包人另行通知  
1.1.2.7  总监理工程师（总监）：发包人另行通知   
增加：
1.1.2.8  其他承包人或专业分包人：由发包人自行组织招标，并独立与分包人签订合同。分包项目的工序、进度、质量、安全等管理内容纳入本合同内容中，由本标段承包人进行统一管理协调。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.2 永久工程：
在通用条款本条最后增加：专业分包人和其他承包人完成的工程亦应被视为属于本合同承包人实施的工程的一部分。
1.1.3.3 临时工程： 包括但不限于：临时供水、临时供电、临时道路、临时排污、临时消防设施、承包人、驻地建设等。
1.1.3.10 永久占地： 承包范围内永久工程的用地范围。 
1.1.3.11 临时占地： 由发包人结合工程现场实际情况明确。 
1.1.4 日期
1.1.4.5 缺陷责任期：按照专用合同条款第19条和《工程质量保修书》相关约定执行。 
1.4 合同文件优先顺序
删除通用条款本款原文，代之以：
（1）构成本合同的文件要认为是相互说明的。为了解释的目的，文件的优先次序如下：
1）本合同协议书及附件（含合同谈判中澄清文件），经双方书面确认的有标价的工程量清单；
2）中标通知书；
3）投标函及投标函附录；
4）承包人在评标期间对于本工程递交和确认并经发包人书面同意的对有关问题所作的申明、承诺、澄清及答复资料等；
5）招标文件补遗书及澄清答疑文件；
6）双方有关工程的洽商、变更等书面协议书或文件；
7）合同专用条款；
8）合同通用条款；
9）技术标准和要求；
10）图纸；
11）招标文件、比选文件中的其他内容； 
12）构成本合同组成部分的其他文件
上述文件将互相补充和解释的，如有不明确或不一致之处，以上列次序在先者的最新（终）版本为准。  
（2）如文件中发现有歧义或不一致，以上述文件在前者为准。对于同一类合同文件，以其最新版本或最新颁发文件为准；
（3）如果合同文件之间出现歧义或相互矛盾，并不能按照第（1）款和第（2）款规定进行解释时，承包人应立即以书面形式通知监理人，监理人应在征求发包人意见后，就此向承包人作出必要的书面解释。
（4）签订合同所依法征收的印花税和类似费用应由承包人承担。
1.5 合同生效的条件
在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或授权代表签署、加盖公章或合同专用章后生效。
1.6 图纸和承包人文件
1.6.1 发包人提供图纸的期限、数量：
发包人在签订合同后开工前，提供给承包人用于施工的全套施工图纸一式4套，承包人可以自费复制更多的份数用于施工及制作竣工资料。
1.6.2 承包人提供的文件范围：承包人应提供的文件内容由监理人确定。 
承包人提供文件的期限、数量：在得到监理人书面通知后按照书面通知规定的内容及期限提供一式8份承包人文件。
监理人批复承包人提供文件的期限： 在收到满足要求的承包人提供文件的28天内。
1.6.3 监理人签发图纸修改的期限： 监理人在相应部位施工7日前将修改和补充的图纸给承包人。
1.6.5 图纸和承包人文件的保管
增加：
1.6.5.1任何施工图纸必须经发包人专门书面确认，未经发包人确认的图纸无效。
1.6.5.2承包人只能从监理人处获得图纸；发包人应首先将图纸送达监理人；经监理人审核盖章后，再发送给承包人。
1.6.5.3除上述第1.6.5.1款规定的渠道外，承包人从任何其他渠道获得图纸并实施的行为，应由承包人自行承担责任；对于这类工程，监理人不得允许承包人实施。
1.6.5.4从监理人处获得图纸后，承包人应立即组织核查，并在收到之日起的2天内将实施该图纸存在的任何问题书面通知监理人；如果承包人没有在此期限之内提出问题，则应认为，该图纸没有对承包人的工作造成任何不利的影响。
1.6.5.5承包人须严格按照施工图纸施工，并不得因施工图与招标图纸在具体细部尺寸和构造上的差异而提出任何费用的增加。
1.6.5.6承包人应提供一式6份承包人文件；工程建设中，发包人和监理人各保存一份，其余4份承包人文件都应由承包人负责保存和照管。
1.6.5.7承包人应在现场保存一份合同、规范中指明的出版物、承包人文件、图纸、变更资料、以及根据合同发出的其他往来文件。发包人和监理人员有权合理使用所有这些文件。
增加：
1.6.6 发包人使用承包人文件
由承包人（或以其名义）编制的承包人文件及其他设计文件，就当事双方而言，其版权和其他知识产权应归双方所有。
承包人（通过签署本合同）应被认为已给予发包人无限期的、可转让的、不排他的、免版税的，复制、使用和传送承包人文件的许可，包括对它们做出的修改和使用修改后的文件的许可。这项许可将：
（a）适用于工程相关部分的实际或预期寿命期（取较长的）。
（b）允许具有工程相关部分正当占有权的任何人，为了完成、运行、维护、更改、调整、修复和拆除工程的目的，复制、使用和传送承包人文件。
（c）在承包人文件是以计算机程序和其他软件形式的情况下，允许它们在现场和合同中设想的其他场所的任何计算机上使用，包括对承包人提供的任何计算机进行替换。
1.7 联络
1.7.2 联络送达的期限：24小时内。 
2. 发包人义务
2.3 提供施工场地
删除原文，代之以：
发包人提供施工场地和有关资料的时间：开工通知约定的开工日期前的7天，根据工程的实际情况，逐步提交施工场地，并且发包人将本着诚信的态度，尽可能提供工程地质和地下管线的相关资料，即使提供部分资料，并不能保证资料真实、准确及完整，承包人应充分考虑此风险，并不得因此向发包人进行索赔。 
2.8 其他义务
发包人应履行的其他义务还包括：（1）按照三通一平设计方案陆续将施工所需的水电线路接至施工现场范围内；（2）负责在开工前与承包人就水准点、坐标控制点等内容进行现场交验；（3）协调处理施工场地周围地下管线和临近建筑物、构筑物（含文物保护）、名树名木的保护工作，费用由承包人自理。
3. 监理人
3.1 监理人的职责和权力
3.1.1监理人可以全面行使合同规定或合同暗含的权利，但在采取以下行动之前，应征得发包人的书面专门批准：
（1）批准改变工程质量验收的标准；
（2）批准延长工期；
（3）批准涉及到增加合同价款的变更；
（4）批准工程索赔；
（5）批准施工程序的重大变更；
（6）批准重要部位的设计变更；
但下列情况除外：
如果发生紧急情况，监理人认为将造成人员伤亡、危及本工程或财产安全或从保护发包方的利益需立即采取行动，总监理工程师被授予在紧急状况期间发布必需的命令，承包人应按照总监理工程师的命令实施一切能减缓危险的工作或处置一切能减缓危险的事务。尽管总监理工程师的命令未事先征得发包方的批准，但承包人仍应立即执行这些命令。总监理工程师应根据相关规定，确定因上述命令而增加的合同价格，并将上述决定抄报发包人，征得发包人同意后，通知承包人。
3.2 总监理工程师
增加：
3.2.1总监理工程师不可派代表行使合同约定的自己的职权。
除总监理工程师，发包人派驻工地的其他人员均无权直接向承包人发出任何指令，但可通过监理向承包人发布指令。
3.2.2总监理工程师的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，总监理工程师可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认，承包人对总监理工程师的指令应予执行。总监理工程师不能及时给予书面确认的，承包人应于总监理工程师发出口头指令后24小时内提出书面确认要求。总监理工程师在承包人提出确认要求后48小时内不予答复的，视为口头指令已被确认。但事后需补充相关文字手续，用于档案和结算。
承包人认为总监理工程师指令不合理，应在收到指令后24小时内向总监理工程师提出修改指令的书面报告，总监理工程师在收到承包人报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人。紧急情况下，总监理工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议，但总监理工程师决定仍继续执行的指令，承包人应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担，发包人相应追究监理人的责任和损失。
3.2.3总监理工程师应按合同约定，及时向承包人提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。由于总监理工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误，经发包人书面同意后，顺延延误的工期。
4. 承包人
4.1 承包人的一般义务
4.1.8 为他人提供方便
删除原文，代之以：
承包人为他人提供条件的内容：承包人应听从监理人对工程的统一协调管理，并且应该为与本工程相邻的或相关的其他标段的承包人的施工提供方便或协助。
承包人为他人提供条件可能发生费用的处理方法：费用已包括在合同价格中，不另行考虑。
4.1.10 其他义务
承包人还应履行的其他义务包括但不限于：
（1）在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经监理人确认后使用，承包人承担由此发生的费用；
（2）向监理人提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表，其中a.开工前提供本年度施工计划；b.每年12月20日前提供次年施工年进度计划，本年度工程进度完成报表；c.每个月的25日前报送本月已完成工程进度报表及下月计划完成工程进度报表；d.季末月25日前报送本季度已完工程进度报表及下季度计划完成工程进度报表；e.发包人和监理人要求的日报、周报等其他报表；f.上述报表均为一式8份；
（3）负责施工区域的管网协调、绘制综合管网图；
（4）办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，并且相关费用已包括在合同价格中；
（5）严格遵守重庆市及民航的消防、安全施工管理规定，相关费用已包括在合同价格中；
（6）对施工场地及周围地下管线、临近建筑物、构筑物及古树名木的保护要求及费用承担：地上与施工场地邻近的建筑、物品、现场树木由承包人负责避免因自身施工行为引起的各类损害，并承担相应费用。
（7）承包人按照文明机场管理的有关规定及重庆市的有关规定做好施工场地的清洁卫生，并接受发包人和重庆市有关环境保护部门的检查和处罚，并且费用已包括在合同价格中；
（8）承担施工区域内机场隔离区自身人员的管理工作，严禁无关人员进入飞行限制区及向机坪乱扔泥块、石块等行为，并且费用已包括在合同价格中；
（9）负责与重庆市有关市政、交通、供电、环保等相关单位的联系协调工作，并且费用已包括在合同价格中；
（10）配合发包人筹备、进行开工、中期检查、竣工等相关的工作，配合费用由承包人承担。
（11）承包人在施工过程与相邻标段的工程作业界面的协调、取料场的调整应服从监理人和发包人的安排和要求，相关费用已包含在合同价格内。
（12）为保证工程质量，承包人应根据现场的实际情况进行施工勘察，其勘察报告报监理人审批，费用由承包人承担；
（13）承包人应进行工程自检，承包人不具备试验室资质时须委托有资质的单位进行，费用由承包人承担。
（14）承包人应对自行负责预留预埋的管线和埋件发生的一切质量问题，进行无条件修改完善，并不得影响下道工序施工。
（15）工程未正式交付之前，由承包人负责工程的成品保护工作（双方另行约定的项目除外），保护期间发生损坏，承包人自费予以修复、更换。
（16）同意并履行发包人的相关管理规定。
（17）按照重庆市、发包人的有关规定及合同约定份数负责全部工程的档案、资料的收集、编号、组卷、归档、整体移交等管理工作，费用已包括在合同价格中。
（18）承包人应严格执行国家和重庆市关于文明工地的管理要求，达到发包人对现场的要求，费用已包含在合同总价中。
4.3 分包
4.3.2 分包的内容
当事人约定某些非主体、非关键性工作分包给第三人：承包人拟分包的工作内容及拟选择的分包人和材料供应商，必须获得发包人和监理人的书面批准。
增加：
4.3.6劳务分包
（1）除合同另有规定外，承包人应自行聘（雇）用当地或其它来源的雇员，并负责支付上述人员的工资（包括住宿及交通等费用），以及进场和退场的一切费用。承包人聘（雇）员应在当地注册的劳务部门办理手续，并与他聘（雇）用的雇员（包括劳务工在内的所有工人）订立劳务合同协议，按国家规定提供劳动保护，明确劳动报酬等内容，并严格履行，及时足额支付工资等劳动报酬。承包人不得从为发包人或工程师服务的人员中招聘雇员。
（2）承包人不得以任何发包人的责任（如未按时支付工程款）为理由延期支付上述雇员的工资。承包人必须严格按照国家、省、市、等有关规定支付劳务工工资、不得拖欠或克扣。对发包人支付的工程款，承包人须优先用于支付工人劳动报酬，确保不发生因拖欠工人工资而导致的停工闹事等事件。若因承包人未按时支付劳务工劳动报酬导致劳务工有可能停工、闹事、投诉、曝光等不利影响的，发包人有权代承包人直接支付劳务工劳动报酬，并以代付款金额的20%作为承包人的违约金，该等代付的劳动报酬及违约金将从承包人工程款中扣除，发包人并有权解除本合同。本合同签订后，发包人代承包人直接支付劳务工劳动报酬的行为视为已获承包人的授权。
承包人通过劳务公司分包劳务的，应将劳务发包给具有相应资质的劳务分包单位，并按照劳务分包合同约定及时足额支付劳务费用。承包人应在劳务分包合同中要求劳务分包单位对所有派遣人员投保意外伤害险。保险单复印件应提供一份给发包人备案，承包人未对劳务分包单位提出此类要求的，承包人与劳务分包单位承担连带责任。
（3）如果监理工程师提出要求，承包人应向监理工程师提交一份详细的统计表，其格式和提交的间隔时间应符合监理工程师的规定。该表应填报承包人在现场的各类职员和各个工种、等级的工人人数，以及监理工程师要求的有关承包人装备等资料。
（4）如果承包人不与劳务分包单位签定合同或劳务分包单位不具有与工程相匹配的资质或承包人不将劳务分包单位资料上报监理人和发包人，则发包人有权将劳务分包公司清除出场并根据情节严重对承包人处以20万元～100万元违约金。
4.3.8主体工程不得转包、分包，否则是违法行为。发生主体工程转包、分包，依照相关程序，列入重庆建设市场黑名单，并无条件终止合同，发包人有权兑付履约保函（如果发包人在履约保函已经失效之后发现承包人转包、分包主体工程的情形，承包人应当按照履约保函对应金额在发包人限定期限内向发包人支付违约金），承包人还应承担转包或分包工程总价款的8%的违约金；非主体工程在经过发包人和监理人批准后可以分包，未经批准擅自分包非主体工程的，承包人应承担分包工程总价款的5%的违约金。
4.3.9 对于在工程量清单其他项目清单中以暂列金额形式列明的专业项目，将由指定的其他承包人承担。按照第27条相关规定，由发包人与其他承包人共同签订合同；该类项目与承包人自行承担或专业分包的项目相关，须由承包人按照合同和技术规范的要求进行全面协调和配合。
4.3.10 如果根据专用条款第25条规定，发包人已经在招标文件中列出的暂估价材料和设备清单。这类材料和设备的供应项目将作为发包人指定分包项目，其有关发包、计价等合同事宜按照第25条规定办理。
4.5 承包人项目经理
增加：
4.5.5在合同执行期间，在任何情况下，如果发包人和总监理工程师认为项目经理不能胜任工作，有权以书面通知，要求承包人更换项目经理；承包人应在收到发包人通知之日起的7天内，按照发包人要求，提出新的项目经理人选，报发包人和监理人批准后，立即任命。
4.5.6 承包人擅自更换项目经理、技术负责人或者未按照前述4.5.5条约定更换项目经理，承包人向发包人按每人每次支付中标合同金额百分之一的违约金。项目经理、技术负责人每月在现场工作少于25天（含）的，按照擅自更换了一次或一人处理。如因人员身体健康等不可抗力原因确需更换项目经理或技术负责人的，承包人需书面报发包人和监理人批准后更换同等资质人员，不再予以处罚违约金。
4.6 承包人人员的管理
增加：
4.6.5在合同执行期间，承包人主动更换项目部其他人员，更换一人次，承包人向发包人支付10万元违约金，累计不超过30万元。项目部其他人员每月在现场工作少于20天（含）的，按照擅自更换了一次或一人处理。如人员因身体健康等不可抗力原因确需更换，承包人需书面报发包人和监理人批准后更换同等资质人员，不再予以处罚违约金。
4.6.6由于工程特殊、工期紧迫，在合同工期内，承包人须每天24小时安排施工（员工轮班作业，含节假日，农忙等各种时间），由此产生的费用已包含在合同总价中。
4.9 工程价款应专款专用
增加：承包人应确保项目资金专款专用，并接受发包人的监管。 
4.11 不利物质条件
4.1.1 不利物质条件的范围：  执行通用条款。 
5. 材料和工程设备
5.1承包人提供的材料和工程设备
5.1.1 承包人负责采购、运输和保管的材料、工程设备： 除合同条款及工程量清单另有约定外，工程涉及所有材料、设备均由承包人负责采购、运输和保管。所负责采购的主要材料设备按设计及规范要求执行。 
5.1.2 承包人报送监理人审批的时间：承包人应在采购前14天将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人和发包人审批，批准后方可进购。承包人应向监理人和发包人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。
5.2 发包人提供的材料和工程设备
5.2.1 材料的名称、规格、数量和价格： 详见工程量清单 
材料的交货方式、地点和日期： 材料设备供应商直接与承包人在监理人、发包人的监督下交接，地点在本工程的施工现场发包人指定位置，日期另行协商。 
工程设备的名称、规格、数量和价格： 详见工程量清单 
工程设备的交货方式、地点和日期：材料设备供应商直接与承包人在监理人、发包人的监督下交接，地点在本工程的施工现场发包人指定位置，日期另行协商。
5.2.3 材料和工程设备的接收、运输与保管：   执行通用条款 。 
6. 施工设备和临时设施
6.1 承包人提供的施工设备和临时设施
6.1.2 发包人承担修建临时设施费用的范围：  执行通用条款。   
临时占地的申请： 由承包人负责办理，发包人协助办理。 
临时占地相关费用： 由承包人承担，并且承包人应自行测算征地范围及费用，此费用已包含在合同价格中，不再另行考虑。
6.2 发包人提供的施工设备和临时设施 
  无。 
7. 交通运输
7.1 道路通行权和场外设施
取得道路通行权、修建场外设施权的办理人： 由承包人自行办理，发包人协助。
相关费用： 由承包人承担，费用已包含在合同价格内。
7.2 场内施工道路
7.2.1 临时道路和交通设施的修、维护、养护和管理人： 执行通用条款。
7.2.2 临时道路和交通设施相关费用的承担： 执行通用条款。 
增加：
7.2.3承包人在其自身标段内修建的临时道路必须无条件允许其他工程（或其他标段）承包人共同使用，承包人负责维修、养护和管理，相关费用已经考虑并包括在合同价款中。
7.3 场外交通
增加：
7.3.3  承包人应采取有效的措施，避开城镇居民密集区，避免其车辆（特别是土方运输车辆）对运输沿线道路的损坏、污染，和对沿线居民的噪声干扰；一旦导致对沿线道路的损坏、污染、或噪声干扰，承包人应自费进行维修、补偿或赔偿，这类费用风险应认为承包人已经在报价时给予充分的考虑。
8. 测量放线
8.1 原始基准点和基准线的复核
在从发包人和监理人处接收原始基准点和基准线后，承包人应立即进行独立的测量复核，并在收到之日起的7天内，提出专项书面复核报告，报监理批准后，才可应用于后续施工；监理在审批过程中，应独立进行抽样复核。
如果在复核中发现任何错误，承包人应自费进行修正；因基准点和基准线的错误导致的任何延误和返工，无论是否由发包人和监理人提供的原始基准点和基准线的错误引起，均须由承包人承担。
8.2 施工控制点的加密
在按照8.1条规定对原始基准点和基准线复核无误，并经监理批准后，承包人应按照施工需要布设并加密施工控制点，以满足施工需要，该加密方案应事先经监理批准；加密后的测量报告应专门报送监理批准，监理在审批过程中应独立进行点位复核；
8.3 施工过程的定位和放线
在任何分项工程施工前，承包人应根据原始基准点和基准线，以及经监理批准的施工控制点，对任何分项工程进行定位和放线，该测量数据应作为监理批准任何分项工程开工报告的必要条件。此外，承包人还应在施工期间，或监理要求的任何时间，对整个工程的垂直和水平方向的位置和标高的准确性进行复核和校对，并编制测量报告。若发现工程的位置和标高、尺寸或定线中有任何错误，承包人应立即予以纠正，并承担纠正费用。
本次工程的所有单位工程定位和放线后，并经监理审核完毕后，由承包人聘请原勘查测量单位进行二次复核，相关费用已包含在合同价格中。
8.4 其他义务
8.4.1承包人应负责保护和维护所有的基准点和基准线，如果任何点位发生移位或破坏，承包人应立即准确地进行恢复，并接受发包人的经济处罚（1500元/点）。
8.4.2所有分包人及承包人总协调范围内的其他承包人使用的基准点和基准线均由承包人负责提供，由分包人及其他承包人进行复核。
8.4.3所有的放线和测量工作均须由具有相应资格证书和足够经验的测量工程师及人员执行，该类人员的证明资料，应随同相应的测量报告，一并报监理审查。
8.4.4在监理要求时，承包人须为监理检验标高及放线工作提供一切劳务和设备。监理的任何检验和复核不免除承包人对测量准确性的任何责任。
8.5 按照上述要求，应由承包人实施或配合的工作，均由承包人自行承担费用。
9. 施工安全、治安保卫和环境保护
在通用条款本款最后增加：
9.6 其他义务
9.6.1  承包人需合理安排施工时间和施工工序，不能影响现有航站区、飞行区的正常运营。承包人应在施工区域附近设置明显的警示标志，避免非相关人员进入施工区域。
9.6.2  承包人应遵守政府有关主管部门对施工场地交通和安全生产等的管理规定，自费办理人员、工具进出施工区域的证件，并自费办理动火证；采取措施降低施工噪音；在施工前应对施工人员进行安全教育。
9.6.3  承包人负责施工现场的消防安全，对电焊、氧割等明火作业要制定严格的操作规定确保安全，并配备防火设施（如灭火器）。
9.6.4  承包人负责施工现场安全保卫，同时设立流动检查人员对工作区周围进行检查。
9.6.5  做好施工场地地上地下管线和邻近建筑物、构筑物的调查和保护工作； 并承担由于承包人未调查清楚或者施工造成破坏所发生的修复，赔偿等费用。
9.6.7 为确保机场正常运行和工程施工的安全，必须遵守机场管理部门的《工程施工安全制度》，并与机场有关部门签订相应的安全责任书（协议书）
9.6.8承包人应遵守政府有关主管部门对施工噪音以及环境保护的管理规定
9.6.9承包人废物和垃圾的清运、废置，必须符合环保规定和重庆市的有关规定。
9.6.10承包人应设有专门卫生管理人员，负责施工现场的卫生。
9.6.11保证施工现场清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到监理人和发包人满意，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。
10. 进度计划
10.1 合同进度计划
承包人编制施工方案的内容： 本工程工程量清单内包括的所有工程内容。
承包人第一次报送施工进度计划和施工方案的期限： 合同签订后7天内，承包人应编制详细的施工进度计划和施工方案说明报送监理人和发包人。
监理人和发包人批复施工进度计划和施工方案的期限： 监理人和发包人应在收到有关文件7天内批复或提出修改意见。
10.2 合同进度计划的修订
原文删除，代之以：
不论何种原因造成工程的实际进度与第10.1 款的合同进度计划不符时，承包人必须在7天内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人审批；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人审批。监理人应在收到有关文件7天内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。
承包人必须在发包人规定的工期内完成本合同内容。必要时应组织3班轮班作业，当发包人认为有必要再次赶工时，承包人必须调整施工计划，增加人、机、料赶工，保证赶工期并不再索取任何费用 。所发生的赶工费应认为已摊入工程量清单相关项目的单价和合价中。
因本工程所涉及的工种较多，为满足整体工程的需要，或为其它工序提供条件时，发包人有权调整施工界面、工序和先后次序并规定完成时间，承包人必须相应调整施工计划，增加人、机、料赶工，保证工期，并不再索取任何费用。同时，发包人和监理人有权对延误此规定要求的，处以每天不少于贰万元的违约金（此违约金与11.5条分别执行）。
11.开工和竣工
11.2 竣工
删除原文，代之以：
11.2.1 竣工时间
承包人应在工程或分项工程（如果有）的竣工时间内，完成整个工程和每个分项工程（视情况而定），包括：
（a）竣工试验获得通过，且完成政府及有关管理机构规定的竣工验收程序，其结果满足政府部门的有关规定。
（b）完成合同提出的，工程或分项工程按照有关规定的接收要求竣工所需要的全部工作。
11.2.2 如果监理人在合同实施过程中已经指令实施使用合同内暂列金额的项目，则该类项目应作为竣工验收项目的一部分来看待，包括各专业分包项目；
11.2.3 尽管有上述的规定，鉴于本工程的紧迫性，发包人有权修改合同规定的完工日期，将工期提前。此时承包人必须对人、机、料的投入和进度计划进行相应调整，以满足发包人的要求。并不得向发包人提出额外的支付。
11.3 发包人的工期延误
删除本款，代之以：
11.3.1在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第10.2 款的约定办理。
（1）增加合同工作内容；
（2）改变合同中任何一项工作的特性。
上述事项未发生在进度计划关键线路上时，不得要求工期延长。
11.3.2在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人仅能要求发包人延长工期。需要修订合同进度计划的，按照第10.2 款的约定办理。
（1）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；
（2）因发包人原因导致的暂停施工；
（3）提供图纸延误；
（4）未按合同约定及时支付进度款；
（5）发包人造成工期延误的其他原因。
11.4 异常恶劣的气候条件
异常恶劣的气候条件的范围： 由发包人及监理人共同认定。
11.5 承包人的工期延误
    工期延误违约金的计算方法： 每延误一天，按照中标合同金额的万分之三向发包人支付违约金。
   工期延误违约金的限额： 最高不超过中标合同金额的5%，达到中标合同总金额的5%，发包人有权将承包人清除出场，并另外选择施工单位，由此造成的一切后果由违约承包人承担。 
11.6 工期提前
 提前竣工的奖励方法：工期提前，不予以奖励。
12. 暂停施工
12.1 承包人暂停施工的责任
承包人承担暂停施工责任的其他情形： 通用合同条款第12.1款前4项以外的，由承包人承担暂停施工责任的其他情形。 
13. 工程质量
13.1 工程质量要求
删除原文，代之以：
13.1.1 工程质量验收按国家颁布的有关技术标准和本合同技术规范要求，全面合格地完成本项工程施工，达到一次验收合格标准。

13.1.2 因承包人原因造成工程质量达不到13.1.1条约定验收标准的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。
13.2 承包人的质量管理
承包人提交工程质量保证措施文件的期限：合同签订后14天内。
13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.5.1 通知监理人检查
增加：
经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人和发包人，监理人和发包人在收到通知后，除需进行大型试验外，应立即组织进行检查验收，完成时间不应超过24小时。
15. 变更
15.1 变更的范围和内容
删除原文，代之以：
变更的范围和内容：变更的范围和内容以监理人发出的书面变更令为准。 
15.2 变更权
增加：
确因突发事件以及保证施工安全需要立即处理的设计变更，承包人在进行变更处理的同时应有监理人在场确认，并按规定书面向发包人报告，并及时按程序办理设计变更手续。凡未按发包人规定的程序报批，自行变更者，发包人一概不予承认，并追究有关责任者的责任。
15.3 变更程序
15.3.2 变更估价
承包人提交变更报价书的期限： 约定承包人应在收到变更指示或变更意向书后的7天内，向监理人和发包人提交变更报价书。 
在通用条款本款最后增加：
15.3.4承包人在工程量清单的措施项目清单中填写的措施项目款项应被视为包含根据合同进行施工的全部措施工作，包括监理人根据合同所指令的任何增减变更，即措施项目不应因进行变更工程而作调整。
15.4 变更的估价原则
删除原文代之以：
变更估价的原则：
15.4.1工程量清单项目单价固定不变
在整个合同实施期间，工程量清单单价固定不变。
15.4.2新增工程量清单项目的单价
如果因为变更而增加的工程项目，在工程量清单中没有相应的子目可以直接适用，应该由承包人提出，由监理人按照规定，商定或确定合同价格，并应遵循以下的规定：
（1）如果在本合同段内有相类似的项目，则应采用该类似项目的单价；
（2）在（1）项不适用情况下，监理人应与承包人和发包人及造价咨询公司协商新的单价，并应遵循以下原则：
（a）如果在本合同段的清单项目中有任何类似的工程细项或工序，则该部分细项和工序的价格应直接作为新增项目价格组成中相应细项和工序价格；
（b）在（a）不适用的情况下，新增清单项目价格组成时，属于民航工程的，采用民航定额下浮5%；非民航工程的，采用重庆市市政定额下浮5%；且新增项目价格组成应仅包含直接工程涉及的相应细项及工序的价格，不再计入措施费等分摊。
（c）在首先遵循第（a）项和（b）项的前提下，新增价格的任何细项和工序的价格计算应严格参照投标过程中承包人报价的费率、材料单价、机械单价以及人工工日单价等所有报价原则进行计算。
15.5 承包人的合理化建议
15.5.2 对承包人提出合理化建议的奖励方法： 无 。
15.8 暂估价
15.8.1 发包人、承包人在采用招标方式选择供应商或分包商时的权利与义务：发包人和承包人共同作为比选人进行招标，并且由承包人与供应商或分包商签订合同。
15.8.3 增加：
不属于依法必须招标的暂估价材料和工程设备最终价格的估价人： 发包人。
15.8.3 不属于依法必须招标的暂估价工程最终价格的估价人：  发包人。
16. 价格调整
16.1 物价波动引起的价格调整
删除通用条款本款的原文，代之以：
本工程所有材料设备不予调差。
17. 计量与支付
17.1  计量周期
17.1.2 计量方法： 按照招标文件第3部分：工程项目内容说明及计量规则执行。
17.1.3 本合同的计量周期：  执行通用条款。
17.1.4 单价子目的计量： 执行通用条款。
17.1.5 总价子目的计量：   执行通用条款。

增加：
17.1.6 计量原则
工程量按《民航专业工程工程量清单计价规范》（MH5028-2014）（以下简称“计价规范”）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《仿古建筑工程工程量计算规范》（GB50855-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《矿山工程工程量计算规范》（GB50859-2013）、《构筑物工程工程量计算规范》（GB50860-2013）、《城市轨道交通工程工程量计算规范》（GB50861-2013）和《爆破工程工程量计算规范》（GB50862-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）等规定的计算规则及已标价工程量清单规定的工程量计算规则计量。
17.1.7 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：
（1）承包人应于当月25日前向监理人报送上月已完成的工程量，并附进度付款申请单、已完成工程量报表和其他有关资料。
（2）承包人未在已标价的工程量清单中填入单价和（或）总价的子目，视为该子目的费用已包含合同工程的其他子目的单价或总价中，不再另行计量支付。
（3）监理人应在收到承包人提交的工程量报表后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人；发包人收到监理人报送资料后7天内完成审批，以确定当月实际完成的工程量。监理人、跟审单位、发包人任一方对工程量有异议的，均有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人、跟审单位进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。
（4）工程量的计量仅作为进度付款和工程施工进度控制的依据，不应认为是承包人履行合同义务完成工程的实际和准确的工程量，实际和准确工程量按竣工图和第17.1.6项〔计量原则〕约定确认的工程量为准。
17.2 预付款

17.2.1 预付款
预付款支付比例或金额：
（1）当本合同签订后，承包人按照发包人要求提交预付款保函及完整支付申请材料，发包人应支付一笔预付款。
应支付预付款总额＝（签约合同金额－合同中的暂列金额－专业工程暂估价－民航专业工程安全生产费）×5% 。
预付款分两次支付，工程开工后支付50%，现场安全文明施工到位后支付余下的50%。
（2）民航专业工程安全生产费预付款的支付：本合同签订并开工后，承包人按照发包人要求提交民航专业工程安全生产费预付款保函及完整支付申请材料，发包人单独支付合同价中工程量清单所列的安全生产费总额的30%作为民航专业工程安全生产费的预付款。
17.2.2 预付款保函

（1）承包人应在申请预付款的同时向发包人提交预付款保函，预付款保函的担保金额与专用条款17.2.1第（1）项中应支付预付款总额相同。承包人预付款保函应自承包人向发包人申请预付款之日生效，并在预付款全部扣回之前一直保持有效，否则一次性扣回剩余预付款。
预付款保函在预付款全额扣回及还清后无息退还。
（2）承包人应在申请民航专业工程安全生产费预付款的同时向发包人提交民航专业工程安全生产费预付款保函，民航专业工程安全生产费预付款保函的担保金额与民航专业工程安全生产费的预付款金额相同。承包人民航专业工程安全生产费预付款保函应自承包人向发包人申请预付款之日生效，并在民航专业工程安全生产费预付款全部扣回之前一直保持有效，否则一次性扣回剩余民航专业工程安全生产费预付款。
民航专业工程安全生产费预付款保函在民航专业工程安全生产费预付款全额扣回及还清后无息退还。

承包人开具预付款保函应为不可撤销且见索即付的保函。在担保期限内，发包人兑付保函的，承包人应在发包人兑付之日起7日内补足担保金额，否则每逾期一日，承包人应按照担保金额的   ‰向发包人支付违约金，发包人有权从应付或到期应付给承包人的任何款项中或采用其他方法，扣除该违约金。
承包人应在保函递交时现场配合发包人立即核验保函真伪，包括书面告知发包人核验地点、方式和联系人信息等。未经核验通过的保函，发包人有权拒收，视为承包人未提供保函。

承包人应保证该保函的真实性、有效性、合法性，如提供虚假保函的，应按照担保金额的   %向发包人支付违约金，发包人有权一次性扣回剩余预付款。如发包人选择不一次性扣回的，承包人应自发包人发现保函虚假之日起7日内向发包人重新提供符合合同约定的保函，如逾期未提供，发包人仍有权一次性扣回剩余预付款。
17.2.3 预付款的扣回与还清

（1）预付款应通过支付证书按百分比扣减的方式付还：扣减应从第2期进度款开始回扣，在合同约定的每个计量周期按审核确认的应付进度款金额的20%进行扣回，直至预付款金额实际全额扣完；
（2）民航专业工程安全生产费预付款扣还：扣减应从第2期进度款开始回扣，分三次全额扣回。
17.3 进度款

17.3.1 付款周期

删除通用条款本款的原文，代之以： 付款周期为每1个月支付一次。
17.3.2 进度付款申请单

进度款付款申请单的份数： 6份。
进度款付款申请单的内容：（1）付款次数或编号；（2）截至本次付款周期末已实施工程的价款；（3）根据合同应增加和扣减的其它金额。（4）分包合同及分包单位、材料商开户行、账号、应付金额（进场后发包人提供标准明细表格）。
17.3.3 进度付款证书和支付时间
发包人逾期支付进度款时违约金的计算及支付方法： / 。
进度款支付方法：原则上按照4阶段付款的办法支付工程款；
第一阶段：工程开工并经发包人书面确认后支付预付款的50%，现场安全文明施工措施到位并经发包人书面确认后支付余下的50%预付款。
第二阶段：工程进度款每月支付一次，按造价审核单位审定金额的80%支付，当累计进度款支付金额达到中标合同金额的80%时停止支付。若已发生分部分项工程材料款预支，则审定进度款金额的80%还将扣除经监理人和发包人共同认定的达到工程进度所用的材料款。工程竣工并初步验收合格后，支付至造价审核单位审定金额的85%。
第三阶段：经监理人、造价咨询单位和发包人结算审核审定并出具竣工结算报告，完成发包人财务结算及资产移交手续后，发包人向承包人支付至监理人、造价咨询单位和发包人结算审定金额的95%。
第四阶段：剩余监理人、造价咨询单位和发包人结算审定金额的3%作为质保金，缺陷责任期满无质量问题且承包人无违约情形并办理完相关手续后由发包人无息返还；剩余监理人、造价咨询单位和发包人结算审定金额2%在国家审计完成后按照以下两种情形支付：
（1）如果国家审计在缺陷责任期届满后完成的，结算审定金额的2%在国家审计完成后，由双方按照国家审计审定金额进行最终结算支付或退还；
（2）如果国家审计在缺陷责任期届满前完成的，发包人按照国家审计审定金额扣除质保金后进行支付。
如存在承包人按照国家审计审定金额应退还工程款的，承包人应按照发包人要求限期退还，逾期退还的，每逾期一日，按照应退还工程款的 0.1%向发包人支付违约金，并赔偿因此给发包人造成的损失。
增加：
17.3.5 当某分部分项工程材料所占资金数额较大如大宗材料，经发包人书面同意后，可以在材料进场后按照已进场材料产值的60%支付材料款。当某清单分项工程成品完成但缺乏检验资料的项目，可以按照已完成工程数量的60%支付工程进度款，产值及数量的确定由监理人和发包人共同认定。已支付的分部分项材料款在每月的进度款支付时，将根据监理人和发包人共同认定的达到工程进度所用的材料用量据实扣回，扣完为止。
17.3.6 承包人应该按照进度款支付的周期，在竣工验收之日前的期限内，根据每期投入安全生产费使用情况，编制安全生产费用工程量清单计量申请表（附相关凭证）和下期使用计划，向监理人提出安全生产费付款申请，该申请按照发包人和监理人的要求随附详细资料，证明其申请款项专项用于安全生产。
a.安全生产费用与安全文明施工费费用组成范围或工作内容交叉重叠的部分以安全文明施工费费率包干的形式结算，发包人不再向承包人另行支付安全生产费用。安全生产费用的使用范围及其他规定详见《民航专业工程安全生产费用管理办法（试行）》（编号：AP-165-CA-2020-01），安全文明施工费相关规定详见《重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定》（渝建发〔2014〕25号文）、重庆市建设工程《重庆市建设工程费用定额》（2018）及其相关计价定额（2018）等。
b.合同费用中已经单列的与安全生产有关的其它费用不在安全生产费中重复计列。
c.当申请计量的安全生产费累计金额超过合同中约定费率计算的安全生产费金额时，超出部分发包人不再另行支付。因重大设计变更原因造成承包人实际投入安全生产费用总额与合同约定不一致的，应当按合同约定和相关规定及时办理安全生产费用调整手续，差额部分的安全生产费用按批复变更金额和规定提取比例同时调整。
d.承包人未能在规定期限内完成对施工现场严重安全隐患整改的，一切责任由承包人承担，因后续整改增加的相关的安全生产费用不予追加。若发包人委托其他单位代为整改，相关费用在合同中扣除并直接支付给受委托单位，承包人无条件认可并承担整改费用。
e.每期计列安全生产费时，都必须专项列明该费用的支付和使用情况，包括但不限于：经过监理人和发包人共同确认的安全生产费使用清单，安全生产费当期应付款的金额、当期前已经累计支付的金额、到当期末累计的支付金额。
f.每期随附的相关凭证只作为承包人落实安全生产费使用的完备证明，不作为最终安全生产费的支付依据，最终安全生产费支付金额将根据“重庆建设工程计价定额”、“民航工程消耗量定额”、“重庆市工程造价信息”、“国家及地方政府颁发的价格文件”、“材料市场价”结合以上凭证综合认定。
 17.3.7 承包人与发包人签订合同后，应到发包人银团贷款银行开立项目工程款账户和农民工工资专户，同时农民工工资专户应由承包人与发包人、开户银行一起签订三方协议，接受发包人对农民工工资账户的监管。除农民工工资以外，所有与本项目有关的资金（包括工程预付款、进度款、结算款、质保金）原则上均由发包人支付到工程款账户，并由该账户支付给分包单位、材料商；承包人不得一次性将发包人支付的工程款转至总部账户，发包人和银行将进行监管。若有违反上述约定将发包人支付的工程款转至总部账户或支付与本项目无关的款项，发包人有权暂停支付应向承包人支付的任何款项。
17.3.7 付款方式：转账支付或银行承兑汇票（如用承兑汇票方式，贴现息由承包人承担）。承包人应于发包人每期付款前向发包人提供足额合法的增值税发票。承包人未提供发票，发包人有权拒绝付款，且不承担任何责任。
17.3.8 支付账户
发包人应将合同价款支付至如下承包人指定的开户银行及银行账户：
收款单位名称：                              ；
收款账号：                                  ；
收款开户银行：                              。
17.4 质量保证金
17.4.1 质量保证金的金额或比例：造价咨询单位审定的结算金额的3%。
质量保证金的扣留方法：本工程结算总价的工程款中扣留。
17.5 竣工结算
17.5.1 竣工付款申请单
竣工付款申请单的份数和提交期限： 工程接收证书颁发后56天内，承包人应向监理人提交竣工付款申请单6份，并提供相关证明材料 。
竣工付款申请单的内容： 执行通用条款。  
17.5.2 竣工付款证书及支付时间
删除原文代之以：
（1）监理人在收到承包人提交完整并符合要求的竣工付款申请单后的28天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后28天内审核完毕，报送审计，审计完成后由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。
若承包人提供的竣工付款申请单不完善或不符合要求，则审核时间顺延。
（2）发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24 条的约定办理。
（4）竣工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.3 （4）目的约定办理。

增加：

17.7逾期办理或不配合办理竣工结算的处理

有下列情形之一的，视为承包人放弃与发包人共同办理竣工结算的权利，发包人有权会同造价咨询单位、监理人根据有效资料共同确定竣工结算金额。
（1）承包人逾期未报送竣工结算资料，亦未获得发包人批准延期报送，经发包人两次书面催告仍未在限期内报送的；
（2）承包人在接到监理人或发包人对竣工结算申请单提出的审核意见后，未在限期内按监理人或发包人提出的合理要求补充资料和（或）修改竣工结算资料，亦未获得发包人批准延期报送，经发包人两次书面催告仍未在限期内报送的；

（3）承包人不配合发包人、造价咨询单位、监理人、发包人委托的工程造价咨询服务单位办理竣工结算的，经发包人两次书面函告仍未改正的。

（4）发包人应在竣工结算定案表确定后28天内，以书面函件形式将竣工结算定案表函告承包人，该定案表自送达之日起生效。该书面函件应采用直接送达方式送达，双方应办理书面签收手续，承包人实际签收日期为送达之日；若承包人拒绝签收的，视为已经送达，以该书面函件载明的签发日期为送达之日。

17.6 最终结清
17.6.1 最终结清申请单
最终结清申请单的份数和提交期限：缺陷责任期终止证书签发后42天内，承包人向监理人提交最终结清申请单6份，并提供相关证明材料。质量保证金退还不计利息。
18. 竣工验收
18.1 竣工验收的含义
增加：
18.1.4工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告。
18.1.5发包人收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。
18.1.6工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。
18.1.7中间交工工程的范围和竣工时间，其验收程序按本通用条款18.1.1款至18.1.4款办理。
18.1.8工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任。
18.1.9发包人收到竣工验收后，经检查认为工程不具备验收条件，在收到竣工验收报告后28天内通知承包人，指出具备竣工验收条件，承包人还需限期完成的整改工作内容。承包人完成全部整改工作内容后再次提交竣工验收申请报告。
18.2 竣工验收申请报告
竣工资料的内容：  符合重庆市、民航档案管理部门的规定。 
竣工资料的份数： 五套，其中原件两套，竣工档案资料的光盘两套 （竣工图为CAD格式和PDF格式）。
18.3 验收
18.3.5 实际竣工日期： 通过民航行业验收的日期 
18.4 单位工程验收
18.4.2删除原文代之以：发包人在全部工程竣工前，使用已接收的单位工程导致承包人后续其它项目施工作业费用增加，该类费用已包含在合同价格中。
18.5 施工期运行
18.5.1 需要施工期运行单位工程或工程设备：  /  
18.6 试运行
18.6.1 试运行组织及费用承担： 执行通用条款 
18.7 竣工清场
18.7.1 竣工清场： 承包人应按照通用条款的要求在竣工验收前完成竣工清场。 
18.8 施工队伍的撤离
18.8.1 施工人员、施工设备及其临时工程撤离的要求：  按发包人要求执行。    
19. 缺陷责任与保修责任
19.1 缺陷责任期
缺陷责任期自国家行业验收之日算起2年，本工程单项竣工验收合格之日起至整体竣工验收合格之日止的时间不计算在保修期内，但承包人应承担这期间工程维修和成品保护的工作，费用已包含在合同总价中。
本工程缺陷责任期定为2年。
19.7 保修责任
增加：
19.7.1保修书
19.7.1.1承包人除须遵守上述缺陷维修要求及规定外，还须在工程竣工前1个月，按照国家有关规定与发包人签订工程保修合同，并承担在该合同内所述的责任和义务，一切为履行保修合同内责任和义务的费用均应已包括在合同金额内。
19.7.1.2监理人按合同所签发的缺陷责任终止证书不应影响承包人在保修合同内所须履行的责任及义务。
19.7.1.3如承包人未能按上述要求与发包人签订上述保修合同，发包人有权拒绝按照合同规定返剩余质保金。
19.7.14若承包人无正当理由不履行保修义务和责任，则承包人应承担由于违约造成的法律后果，并由发包人将其违约行为上报民航局主管部门，作为不良记录在民航局有关平台上进行公示.
民航专业工程的保修期一般为：
机场场道工程，为5年；机场目视助航工程，为2年；结构工程终身保修。
其他项目的保修期限由发包人确定，具体详见附件《工程质量保修书》。
20. 保险
20.1 工程保险
本工程必须投保工程意外损失险。具体以招标文件清单编制说明为准。
20.2承包人人员工伤事故险和人身意外伤害险
投保人：承包人        
投保内容：按国家相关规定执行。尤其是施工人员生命安全和建筑工地意外伤害险必须投保。
保险金额、保险费率和保险期限：保险金额、保险费率按相关规定执行，保险期限为工程开工至工程行业验收合格并移交。
20.4 第三者责任险
按政策和合同约定的应由中标人交纳的各种保险费必须由中标人自行投保，保险费由中标人承担并支付，并根据企业自身和本工程情况，测算包含在相应的报价中。如果因中标人未按要求投保而受到损失时，中标人应承担一切责任。
20.5 其他保险
需要投保其他内容、保险金额、费率及期限等：由承包人自行考虑确定，费用由承包人自行承担。
增加：
20.5.1 项目竣工交验合格后     日内，承包人应办理建设工程质量保修保险，并支付保险费用，同时将相关证明材料提交发包人。
20.5.2承包人必须为从事危险作业的职工及第三者办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员及第三者生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。 
20.5.3保险事故发生时，承包人有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。作为责任主体，牵头处理施工引发的人员伤亡、财产及设备损毁事故。
20.6 对各项保险的一般要求
20.6.1 保险凭证
保险条件： 合同签订。 
承包人提交保险凭证的期限：开工前。 
20.6.4 对各项保险的一般要求
保险金不足以补偿损失时，应由承包人和(或)发包人负责补偿的范围与金额：工程损失保险赔偿与实际损失的差额由承包人补偿。
21. 不可抗力
21.1 不可抗力的确认
   不可抗力的范围：按通用条款及国家相关规定执行。  
21.3 不可抗力后果及其处理
21.3.1 不可抗力造成损害的责任
不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误由合同双方按以下方法承担：  因不可抗力造成工程本身的损害及因不可抗力导致第三方人员伤亡由双方协商解决，材料及待安装的设备的损失由承包人负责。停工期间管理人员及保卫人员费用由承包人负责。
24. 争议的解决
24.1 争议的解决方法
   争议的解决方式：  向工程所在地有管辖权的人民法院提请诉讼解决。 
增加下列条款：
25. 暂估价的设备和材料
25.1适用条件
如果发包人在对承包人的招标文件、或在按第26条规定对专业分包项目的分包人的招标文件中给出了暂估价的设备和材料（这类设备或材料的暂估价在工程量清单相应细目的项目特征中标明）、则本条款（即第25条）适用，否则不适用。
25.2发包人暂估价
对于部分设备或材料采用暂估价，这些设备或材料的名称、数量和暂定的价格在暂估价的设备和材料清单中列明。其暂估价包括供货商生产设备或材料和运抵工程现场，并在承包人指定位置进行移交的价格。在场内的运输、保管、仓储等相关费用应认为已经进入工程量清单中相应设备或材料的安装项目的单价和合价中。
25.3 设备或材料的采购方式
暂估价的设备和材料应由发包人组织、承包人参与招标，由承包人采购并应负责接收、转运、保管和存储。
25.4 设备或材料的采购计划
承包人应在合同签订之日起的14天内将暂估价的设备和材料的采购和使用计划书报发包人批准，同时将副本抄送监理人。计划书应详细载明有关设备和材料的采购日程安排、拟定的供货商名单、生产和供货计划等。
25.5 设备或材料价格的调整
监理人应对设备或材料价格进行调整，调整应根据实际招标采购价格或经发包人审定批准的价格，增减其与发包人暂估价自己的差值。调整时仅考虑在永久性工程中使用的设备和材料的净用量，施工过程中的任何损耗应视为承包人在投标报价时充分考虑，调整时均不予考虑。
25.6 发包人拒绝调整价格的权利
尽管有25.2～25.5款的有关规定，如果发包人认为承包人采购某项设备或材料的价格明显高于市场价格，则可以拒绝按25.5条批准价格的调整。
25.7 发包人自行采购设备、材料的支付
对于发包人自行采购的设备、材料，发包人可以直接向供货商进行支付，在承包人验收后，在到期应支付给承包人任何款项中按清单中暂定的价格将该部分设备和材料的价值扣除。
26. 工程分包项目
主体工程不得转包、分包，否则是违法行为。发生主体工程转包、分包，依照相关程序，列入重庆建设市场黑名单，并无条件终止合同，发包人有权兑付履约保函（如果发包人在履约保函已经失效之后发现承包人转包、分包主体工程的情形，承包人应当按照履约保函对应金额在发包人限定期限内向发包人支付违约金），承包人还应承担转包或分包工程总价款的8%的违约金；非主体工程在经过发包人和监理人批准后可以分包，未经批准擅自分包非主体工程的，承包人应承担分包工程总价款的5%的违约金。
27. 安全保护措施
（1）承包人应遵守《建筑工程施工安全技术规程》、《建筑机械操作规程》和《运输机场运行安全管理规定》。
（2）设置必要的安全标志，并报监理工程师认可。
（3）无论何时，一旦发生危害事故，承包人除采取必要的抢救措施以外必须立即暂停此项目和与之有关项目的施工，并尽快以书面形式向监理工程师和发包人报告。
（4）承包人必须与发包人签订《防火安全承包责任书》、《飞行区施工安全协议书》并严格遵照执行。
28. 施工进度目标
    承包人必须按照监理人的要求安排工程进度，以满足总体进度计划和相邻施工单位的进度要求，由此发生的费用已包含在合同总价中，否则发包人有权处罚承包人。
本项目计划于      年    月份开工，      年    月份完工，计划工期    日历天，保修期按国家现行规定执行。承包人应按照合同规定做好施工准备工作，在收到监理工程师发布的开工通知后，立即开始实质性连续的施工。
29. 现场临时供水、供电
29.1 电、水、道路
29.1.1  现场供电
发包人提供施工用电接入点变压器，承包人的实际用电数量根据重庆机场动力能源保障部有关规定缴纳电费，价格为：0.8961元/度，另收取费用总额25%的费用为用电管理费；涨价风险及涨价幅度比选响应人自行考虑不做调整。对于飞行区内等不适合接线供电区域，中标单位自行考虑自备发电机等形式解决。
29.1.2  现场供水
（1）发包人提供的水源：
发包人指定水源接口点，承包人自行铺设管道到现场。
承包人须按照实际用水数量，根据重庆机场动力能源保障部有关规定缴纳水费。水费价格为：4.55元/吨，此为现行价格，另收取总额25%的费用为用水管理费；涨价风险及涨价幅度比选响应人自行考虑不做调整。
从发包人提供的水源处引接至用水现场的管线和设施的建设、维护和管理工作由承包人负责，费用已包含在合同价格中。
承包人在用水过程中，因操作不当造成发包人提供水源等相关设备的损坏修复由承包人承担，费用包含在合同清单单价和合价中。
（2）额外的水源
承包人应充分考虑施工期间的各种用水因素（包括各专业分包项目的用水需要），自行计算确定根据施工用水需求，如发包人提供水源不能满足施工用水需要，则承包人应考虑额外的水源，并自行负责将水源引至施工现场，其费用由承包人承担，并应认为已包括在工程量清单有关项目的报价中。
29.1.4计量仪表
承包人应自行提供一切使用电、水计量所需要的任何仪器和物件。
29.2 临设
29.2.1 为维持机场窗口的整体形象，机场范围内的施工临设需集中管控，场地地址位于机场翔安三路南端头处。
29.2.2 承包人根据发包人委托的第三方评估公司评估的估价向发包人申请施工板房及场地需求。其费用承包人应在投标报价中予以考虑。
29.2.3 租赁类别、数量和评估租金
	序号
	类别
	可供数量
	月租金
	年租金
	备注

	1
	施工板房
	40间
	546.5 元/间
	6558 元/间
	每间板房33.5平方米(含公摊面积)

	2
	临设搭建场地
	20亩
	1633.3415 元/亩
	19600.098元/亩
	

	3
	临时堆码场地
	56亩
	1633.3415 元/亩
	19600.098元/亩
	


29.2.4 租赁期限：施工板房租赁期限为2 年，场地租赁期限为3 年。租赁期自签订租赁合同之日起算。
29.2.5 租缴交付：承包人根据使用面积和使用期限一次性向发包人有关部门缴清。
30. 工程特别要求
30.1 工程施工地点在机场飞行区或在飞行区内，施工过程必须确保飞行区运行安全；
30.2 按照国家有关部门关于文明施工要求控制扬尘；
30.3施工区内超高设施必须设置航空障碍灯；
30.4本工程为部分不停航施工，承包人必须服从监理人及发包人的调度及协调，确保机场空侧和陆侧安全及生产运行安全，由此产生的费用已包含合同价格中。
30.5 施工场地紧邻社会道路，同时也将使用部分社会道路，必须采取措施保证车辆出入安全和整洁卫生。
31. 实验室或试验检测费用
承包人实验室或试验检测的费用由比选响应人自行考虑，并计入工程量清单有关项目综合报价中。
32. 地下地上管线的保护
32.1地下管线的勘探
在开始任何土方基础工程开挖、钻孔等作业前，承包人须对作业点的地下管线进行勘察，以探明施工部位是否存在地下管线，勘察的结果报告应报监理人批准。如果由于承包人未进行有效的勘察而误导施工，并导致任何管线的破坏，则承包人应承担由此造成的一切责任，并自费进行管线的修复。
如果根据勘察结果，承包人认为施工部位存在地下管线，应采取人工开挖或其他适当的方法，进一步探明管线的类型，必要时应向有关单位和部门进行咨询和查询，并努力寻找管线的所有者。
以上勘察、采取特殊方法进一步探明以及咨询、查询等工作的费用由承包人承担，并应认为已含在工程量清单有关项目的报价当中。
32.2 地下地上管线的保护
对于已探明的地下管线，承包人应采取适当的措施进行保护，以防止施工对管线的损害，该保护方案应事先取得管线所属部门的同意并取得监理人的批准。但该同意和批准并不免除承包人的任何责任。
32.3 地上地下管线的保护费用
承包人按照第32.2条实施的地下管线保护工作及费用应由承包人承担，并应认为已经包含在报价当中。
如果由于采取的方案不当，或承包人的施工不当导致地下管线的破坏，其责任应由承包人承担，并应由承包人自费立即对管线进行修复。
33. 其他要求说明
1. 除场道工程的混凝土要求自拌外，其余混凝土应选用商品混凝土，价格和涨价风险由比选响应人自行考虑。
2. 为规范重庆江北国际机场建筑渣土清运工作，机场内施工单位清运建筑渣土需依法向所在区（县）城市管理门申请办理建筑垃圾处置许可证并随车携带，并制定建筑渣土清运方案，明确清运时间、清运车辆数量、清运车辆车牌号、清运车辆驾驶员信息、清运现场负责人等信息；清运建筑渣土必须按建筑垃圾处置许可证规定的时间、路线、指定地点倾倒建筑渣土，清运车辆必须规范装置，沿途不得漏、撒、扬、溢。
  合同附件格式
附2：廉政责任书
廉政责任书
工程项目名称：                               
工程项目地址：                               
发   包   人：                               
承   包   人：                               
重庆江北国际机场西区机库及站坪建设工程弱电工程按照重庆市有关单位的要求，建设过程中将同重庆市检察院、重庆市渝北区检察院开展“廉洁共建”活动，防范职务犯罪。为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、重庆市和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。
第一条 发包人和承包人的责任
（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。
（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。
（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条 发包人的责任
发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
（一）不准向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
（二）不准在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。
（三）不准要求、暗示和接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。
（五）不准向承包人介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向承包人和相关单位推荐分包单位和要求承包人购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。
第三条 承包人的责任
应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：
（一）不准以任何理由向发包人、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
（二）不准以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
（三）不准接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
第四条 为加强廉政建设，进一步约束承包人在工程建设过程中遵守各项廉政规定，特将本项目质保金的20%作为廉政风险保证金。若在项目建设期内，承包人发生经检察机关认定的违反廉政规定的行为，该风险保证金全额扣除不予退还；若没有发生违反廉政规定的行为，则待项目质保期满一并退还。
第五条 违约责任
（一）发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第六条 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
第七条 本责任书作为重庆江北国际机场西区机库及站坪建设工程弱电工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第八条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
附3：安全生产合同
安全生产合同
为在 重庆江北国际机场西区机库及站坪建设工程弱电工程 施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目雇主  （发包人全称）  （以下简称“发包人”）与承包人   （承包人全称）   （以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同。
一、发包人职责
1. 严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2. 按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3. 重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
4. 定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
5. 组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。
二、承包人职责
1. 严格遵守国务院第393号令《建设工程安全生产管理条例》、中有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2. 坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3. 建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1％～3％配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
4. 承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
5. 承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
    6. 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
    7. 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
    8. 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
    9. 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
    10. 承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
三、违约责任
    如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。
四、其他
本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。
附4：  安全管理规定
重庆江北国际机场西区机库及站坪建设工程
弱电工程安全管理规定
为了加强重庆江北国际机场的安全管理，贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”、“谁主管，谁负责”的原则。为确保重庆机场在重庆江北国际机场西区机库及站坪建设工程弱电工程施工过程中的正常营运和飞行、空防、消防、交通、治安、施工安全。按照“高效、优质”的扩建施工目标，圆满完成重庆江北国际机场西区机库及站坪建设工程弱电工程。依据《中华人民共和国民用航空法》、《中华人民共和国民用航空安保条例》、《民用机场运行安全管理规定》、《重庆市暂住人口治安管理规定》以及重庆机场制定的有关安全管理规定，特颁布《重庆江北国际机场重庆江北国际机场重庆江北国际机场西区机库及站坪建设工程弱电工程安全管理规定》
一、发包人责任
（一）扩建指挥部安全办公室是重庆机场集团的职能部门，对违反安全管理的行为，可当场处罚。有责任向承包人宣传、教育、培训有关扩建工程治安、空防、消防、交通和施工安全方面的法律、法规和规章制度。
（二）督促、检查、指导承包人做好安全工作。
（三）审批办理通行证件，做好证件管理。承包人与发包人签订了安全保证责任书，并缴纳了安全责任金后，承包人才能向发包人申请办理人员及车辆施工通行证。未办理证件不得进入隔离区内进行施工和开展有关活动。
（四）依法办理承包人暂住人口《暂住证》，加强暂住人口管理。
（五）因施工安全或其他安全（如警卫任务、重大节假日等）需要暂停施工的，发包人应提前通知承包人。
（六）发包人应定期召集承包人安全负责人、专（兼）职安全员召开安全协调会。
（七）加强隔离区施工道口管理，对隔离区施工的人员、车辆、机具进行监督管理。
（八）配备专职保安力量，强化安全巡逻检查。
（九）纠正违反安全管理和运行的行为，对责任单位和责任人及时进行处理和处罚。
二、承包人责任及违约罚则条款
（一）空防安全
1、施工人员、车辆进入飞行控制区，应经发包人同意，并佩（携）带相应有效证件，由指定路线进入飞行控制区。未经发包人同意进入飞行控制区，每次扣责任金1000-3000元；有证不佩（携）证件进入飞行控制区，每人（车）次扣责任金200-500元；无证进入飞行控制区，每人（车）次扣责任金1000-3000元。
2、进入飞行控制区施工的承包人人员、车辆，应遵守机场集团公司、机场公安局关于飞行控制区的管理规定，在指定的区域范围内施工。超出范围施工，每人每次扣责任金500-1000元。
3、遵守机场净空保护规定，严禁架设超高物体。违者每次扣责任金500-1000元。严禁未经发包人同意，擅自穿越跑道、滑行道、联络道。因施工需要穿越，必须请示塔台和安全办同意后，并由安全办管理人员引导通过，违者每次扣责任金2000-5000元，并处罚款5000-10000元。
4、严禁使用影响飞行安全的灯光、明火，严禁一切影响飞行安全的其他行为。违者每次扣安全责任金500-1000元。
5、承包人应约束其下属施工人员，不得在施工区域内乱窜，不得翻越围栏进入飞行控制区，违者每人次扣除责任金1000-2000元，并处罚款5000-10000元。
6、严格遵守飞行控制区证件管理规定，自觉接受干警和保安人员的检查。不接受证件检查，强行进入飞行控制区域的，每人（车）次扣安全责任金1000-2000元。
7、认真做好安全清场工作，管理人员要到场，缺席一次，扣安全责任金200-500元。
8、严格按不停航施工方案的规定摆放机具，违者扣安全责任金1000-3000元。
9、认真执行清场的有关规定，在撤出跑道及其周围飞机活动区域时，严禁将工具等一切物品遗留在跑道上或施工区域，违者扣安全责任金1000-3000元。
10、承包人要保持通信联络畅通，对讲机呼叫要及时回应，呼叫三次不回应，扣安全责任金200-500元。
11、承包人人员、车辆或其他机具在穿越跑道南北两端飞机起降航路时，要认真做好观察工作，飞机起降时，严禁穿越，违者扣安全责任金5000-10000元，并处罚款10000-30000元。
12、承包人在飞行控制区内施工时，对塑料袋、纸屑等轻质飞扬物要及时进行收捡，违者扣安全责任金300-500元。
13、承包人在飞行控制区内施工时，要听从指挥部现场管理人员、公安干警和保安执勤人员的安排，违者扣安全责任金500-1000元。
14、承包人应加强对施工人员的管理，严禁施工人员超出施工区域进行活动，违者扣安全责任金2000-5000元。
15、严禁因承包人原因造成飞机复飞和影响机场正常的运输生产的安全事故，违者扣除全部安全责任金，并追究相关法律、经济责任。
16、严禁因承包人行为导致发生飞行事故。违者扣除全部责任金，并依法追究法律责任。
（二）治安安全
1、承包人施工本着“谁主管、谁负责”的原则，因承包人安全管理不到位，安全制度不落实而导致安全事件的发生，由承包人负责，发包人追究承包人相应的责任。
2、根据发包人要求，承包人应建立本单位专（兼）职安全保卫机构，确定安全负责人和专（兼）职安全员，并报发包人。同时要协助发包人做好安全工作。违者扣责任金500-1000元，并限期建立安全保卫机构。
3、承包人安全负责人及专（兼）职安全员应定期参加发包人召集的安全协调会，无故不参加者，每人次扣责任金200-500元。
4、制订本单位防盗、防抢、防爆炸等安全管理制度和措施，并上报发包人。接受发包人所制订的安全制度、措施落实的督促和检查。违者扣责任金500元，并限期制订相应制度和措施。
5、承包人施工人员、车辆在到达机场三日内。向发包人申请办理人员、车辆施工通行证。并缴纳证件工本费和证件押金。不办的，不得在隔离区内施工。承包人人员、车辆施工通行证在到期前及时向发包人申请补办，逾期不办的，每人（车）次扣责任金200元，并禁止相应人员、车辆从事隔离区施工作业。
6、承包人人员应在到达机场的三日内申请暂住人口登记，办理暂住人口《暂住证》。承包人暂住人口《暂住证》办证率应达到100%。违者每人次扣责任金200－500元。
7、承包人暂住人员《暂住证》逾期前，及时向发包人申请补办。逾期不办者，每人次扣责任金200-500元，并从逾期起进行补办。施工单位需每半年向安全办报送人员花名册，逾期不报的，扣责任金500元。
8、承包人应对其下属人员的居民身份证、户口所在地乡、镇务工证明、施工现场所在地户口或暂住证依照有关规定严格审查，证件齐全的方可雇用。违者扣责任金200-500元。
9、承包人人员施工通行证、暂住人口《暂住证》、车辆施工通行证不得丢失、转借、伪造、假冒、涂改，违者每人次扣责任金200-500元。工程竣工后，需将飞行控制区人员、车辆通行证件交回发证机关。退还证件押金。
10、承包人不得容留、使用现行犯、在逃犯、犯罪嫌疑人等违法犯罪人员及法轮功人员、精神病人从事施工工作。有犯罪前科的人员，应事先向发包人申明，并实事求是地做好登记。违者每人次扣责任金500-1000元。
11、承包人应保护好施工区域内的设施、设备，不得损毁或擅自移动施工区域内的设施、设备、线路等。违者每次扣责任金500-2000元。
12、承包人人员、车辆应在指定的区域内进行施工，其人员、车辆、设备不得超出指定区域的范围。违者扣责任金500-1000元。
13、易爆、剧毒等危险品及贵重物品，承包人应及时报告发包人，并建立运输、保管、存放、领取、登记、守护此类物品的安全制度和措施，并上报发包人。违者每次扣责任金500-2000元。
14、承包人应加强对本单位人员的法制教育，严禁发生打架斗殴、赌博、酗酒、聚众闹事、卖淫嫖娼、偷盗抢劫等违法犯罪行为。违者每次扣责任金500－5000元。
15、承包人应加强对本单位设施、设备、材料的管理，不得发生丢失、被盗情况，违者每次扣责任金500-1000元。
（三）交通安全
1、承包人参加施工的机动车辆必须是性能良好，行驶证齐全有效的车辆。违者扣责任金500-2000元。
2、承包人车辆应按核定的载重量进行装载，严禁超载。违者每车次扣责任金200-500元。
3、承包人车辆必须保持车况良好、车容整洁，制动器、转向器、喇叭、刮水器、后视镜和灯光装置等必须保持齐全，并处于良好状态。违者每车次扣责任金200元。
4、承包人车辆驾驶人员必须是由经过车辆管理机关考试合格，领取相应资质的驾驶人员，所驾车辆必须跟驾驶员核准的准驾车型相符。违者扣责任金500元。
5、承包人车辆在施工区域内，应自觉遵守机场交通秩序和施工秩序，严禁发生与飞机抢道、抢占车位等情况。违者每车次扣责任金500-2000元。
6、承包人车辆在施工区域主干道上，不得随意停车占道。违者每车次扣责任金200-500元。
7、承包人车辆应在指定的区域地点停放，不得随意停放。停车时，应拉紧手刹，处于良好制动状态。违者每车次扣责任金200-500元。
8、承包人车辆装载必须紧固、安全，严禁超高、超长装载，所载货物不得散落、飞扬、流漏。违者每车次扣责任金200-500元。
9、承包人不得损毁、移动、变更施工区域内的交通安全标志、设施、设备，违者扣责任金500-1000元，并将损毁的设施设备及标志恢复到位。
10、承包人在施工区域内施工所挖的坑道、深沟及堆积的物品等可能影响交通安全时，承包人应设置安全围栏、警示标志。违者扣责任金500-2000元。
11、承包人不得在施工区域内的道路上堆积物品、搭棚、盖房等妨碍交通安全的行为。违者扣责任金200-500元，并限期恢复道路原貌。
12、承包人车辆进出施工现场，必须严格遵守交通规则和机场的有关规定。违者每车次扣责任金200元。
13、在机场施工区域内，严禁酒后驾车、超速行车、疲劳驾车、带病驾车和带故障行车等妨碍行车安全的行为。违者每车次扣责任金200-500元。
（四）消防安全
1、未经批准并采取相应措施之前，严禁承包人人员在施工区（含施工现场、材料储存地等与施工活动相关的区域）及其他禁止烟火处使用明火，进入储存易燃易爆危险品等严禁烟火的场所，还应禁止携带火种。如因工程需要动火、动焊的，应经批准并办理消防审批手续，操作人员必须持证上岗，严格遵守安全操作规程。违者扣责任金500-2000元。
2、承包人对本单位的施工现场及暂住地的消防工作负责。承包人针对工作环境、居住场所的特点对本单位工作人员进行消防安全教育，做到消防工作与施工同计划、同布置、同检查、同总结。违者扣责任金500-2000元。
3、承包人应落实消防安全责任人，指定专人统一管理本单位的防火安全工作。每月对本单位的防火工作情况进行一次自查，并做好记录。及时向安全办上报消防工作情况。违者应在施工区及暂住地设立消防安全标志，配备规定的消防设施及器材，应保证在现场扣责任金500-2000元。
4、承包人动火点至少有一瓶灭火瓶备用，并根据动火情况随时增加。施工车辆应配备随车灭火器材。承包人所配备的灭火器材应功能完好、取用方便。每月对配备的灭火器材检验、维护一次，并做好日常维护保养工作。违者扣责任金500-2000元。
5、承包人易燃易爆物品储存使用处、暂住地食堂、施工区动火部位等消防重点部位，应设置防火标志，建立防火档案，确定防火责任人，建立巡查制度，制定灭火和应急疏散预案，定期组织消防演练。违者扣责任金500-2000元。
6、承包人不得擅自移动、损坏、撤除、停用消防设施及器材，不得埋压、圈占消火栓，不得占用消火间距，不得堵塞消防通道，不得扰乱救火现场秩序，不得私拉乱接电线，不得使用电炉，严禁自制烧水器具及其它违规用电设施。违者扣责任金500-2000元。
7、承包人应服从安全办的监督检查及日常管理，对查出的隐患应及时整改，一般火险隐患不超过一天，重大隐患不超过二天，整改率应达到100%。违者扣责任金500-2000元。对违反消防管理的行为逾期不整改的，可责令停工整改。
8、承包人应切实做好消防信息传递工作，每季度上报一次工作情况。年初上报本单位消防工作计划，年底上报消防工作总结。违者扣责任金500-2000元。
9、国家对建筑、施工、竣工、材料等方面有其他规定的，承包人应当遵守。违者扣责任金500-2000元。
10、承包人每月30日前将本单位在安全管理工作中的经验和存在的问题，以及执行规章制度的情况书面报告指挥部安全办公室，迟报、漏报扣责任金500元。
三、承包人行为违反国家法律、法规和集团公司有关规章制度而本责任书未列入的，每次扣责任金200-2000元。触犯法律的，依法追究法律责任。
四、安全保证金和爆破施工责任保证金：随履约保证金一并缴纳，履约保证金的20%为安全风险保证金，10%作为爆破施工责任保证金。安全保证金和爆破施工责任保证金至工程初步验收后返还，不计利息。
五、本规定解释权归发包人。
附5：工程质量保修书
工程质量保修书

发包人（全称）：

　　承包人（全称）：

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

　

　　二、质量保修期

保修期自实际竣工验收合格日期起计算。双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：
机场场道工程，为5年。
机场目视助航工程，为2年。
民航空管工程及机场弱电系统工程，为2年。
航空油料工程，为2年。
地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限。
屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为    5    年。
装修工程为   2   年。
电气管线、给排水管道、设备安装工程为    2    年。
供热与供冷系统为      2     个采暖期、供冷期。
本合同所涉的全部设备（在安装、调试、试运行，验收合格签字后）为 2  年
7．其他项目保修期限约定如下：

　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

    四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，相关费用全部由承包人无条件承担。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

    4．质量保修完成后，由发包人组织验收。验收不合格时，承包人应按上述要求继续保修。
　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

附6：履约担保
履约担保


（发包人名称）：

鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与

（承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日就（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。 

1. 担保金额人民币（大写）元（¥）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请重庆仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地    址：

邮政编码：

电    话：
传    真：

年 月   日

附件二

 工程量清单
（另册）

附件三

　图纸
（以电子版形式提供，仅供参考）
1.图纸目录

2.图纸

附件四

技术标准和要求
一、总述 

1.1 本技术规格书是比选文件的组成部分，比选响应人必须按比选文件各章节条款的内容和顺序逐步作出实质性响应。比选响应人必须列明主要材料的技术性能，技术标书中的任何偏差都必须列入比选文件中的偏差表，比选响应人不按此要求编写的比选文件将承担被拒绝接受的风险。中标后，中标人在合同谈判中的任何偏差，都不得超越此偏差表中已被业主确认的条款。 

1.2 本技术条款仅提出对弱电工程的主要要求，不应作为所有详细要求，比选响应人需负责完善弱电工程的深化设计及其与相关专业的配合，保证整个弱电工程的品质、质量、安全和进度符合本技术条款的要求。 

1.3 比选响应人中标后需按照本技术条款要求完成弱电工程所涉及的材料采购、制作、加工、必要的试验、运输、安装、管理、清洁、维护、验收、保修、售后服务等工作，并按本技术条款的要求免费移交所需的资料。 

1.4 比选响应人应在标书文件中提供本项目涉及的各种设备技术、材料等相应的技术数据、指标和相关质量文件。细化设计、施工方案应满足本标书提出的技术要求，并提供为最终确保工程质量相应的施工组织、材料选用、施工、设备等措施内容。提供的图纸和文件必须清晰、完整。比选文件必须提出所有材料的生产产地证明资料。 

1.5 比选响应人应对投标内容所涉及的一切专利、专有技术、商标和版权承担责任，并负责保护比选人的利益不受损害。系统所使用的全部软件必须是正版，一切由于文字、商标、专有技术、技术专利和版权等侵权引起的法律诉讼、裁决和费用均与比选人无关，由比选响应人承担一切法律责任和经济责任。
1.6 本技术条款由比选方负责解释。比选响应人投标前应仔细阅读比选文件，如发现文件中或任何文件之间有疑问或矛盾，应立即向招标方提出。 

1.7 比选响应人必须按招标书要求提供资料，包括图纸及相应电子文件等。比选文件和图纸用中文编制。 

1.8 当施工单位所选用的产品不能满足工期要求时，业主有权更换其它产品，并不调整单价。 

1.9 施工单位需在工地现场测量数据，及时发现与图纸的偏差并找出原因及时报业主备案，施工单位应负责消除此类偏差。 

1.10 比选响应人应在投标书中用单独章节详细阐述不停航施工措施及应急预案，在施工过程中不得影响各业务单位的正常工作，由此产生的费用必须包含在标书中。

二、规范要求 

本工程执行但不限于以下技术规范及施工与验收规范，其他未列出的按国家、地方现行相关质量评定标准和施工技术规范执行，工程的材料检验和质量、工艺试验按国家、地方现行相关规定执行。必须满足以下最新版的国家标准和规范的要求，若以下所述标准及规范要求与比选文件要求有不一致之处，以监理人确认的规范为准。 

国际民航组织-《机场》（国际民用航空公约附件十四）； 

《民用机场飞行区技术标准》（MH5001-2013）； 

《民用机场水泥混凝土道面设计规范》（MH5004-2010）
国际民航组织的《机场设计手册》第四部分和第五部分； 

《民用机场目视助航设施施工质量验收规范》（MH5012－2010）； 

《民用机场飞行区工程竣工验收质量检验评定标准》（MH5007－2000）； 

《民用航空运输机场及民用航空其他建设工程竣工验收规定》（民航总局令第69号）； 

《民用机场运行安全管理规定》（民航总局第191号令）； 

《民用建筑电气设计规范》（JGJ-16-2008）； 

《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93；
《地下通信线缆敷设》05x101-2；
《安全防范工程技术标准》GB50348-2018；
《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012；
《通信管道与通道工程设计标准》GB50373-2019；
《民用航空运输机场安全保卫设施标准》MH/T7003-2017；
 国家及民航局其他相关标准规范。

三、总体要求 

3.1 基础要求 

3.1.1工程内容以比选图纸和工程量清单为准。 

3.1.2各比选响应人均应踏勘工程现场，熟悉施工现场情况，结合现场情况获得可能影响投标报价的直接资料。由此可能发生的费用应在投标报价中考虑。无论是否考虑此费用，比选响应人将一律被视为已确认所有现场条件，并已预料可能发生的任何费用。比选结束后不得以不了解现场情况为由，提出投标报价以外的费用要求，对此建设单位将不作考虑。
3.1.3施工单位应严格按照设计要求施工。 

3.1.4为保证工程质量和进度，施工单位必须配备足够的管理人员及技术力量，且须有相关施工经验。
3.1.5弱电工程施工单位施工时应主动协调各施工单位，相互配合。
3.2 资料要求 

3.2.1 一般要求 

（1）比选响应人签约后应提供一份资料提交的计划表，该计划表必须满足设计、施工、验收等工作的进展要求，并经比选人审核。 

（2） 比选响应人签约后所有的资料应符合本技术条款的要求，否则比选人有权拒收。重新提交这些图纸和文件的费用及由此造成的工程延误均由比选响应人负责。 

（3）只有被比选人批准的图纸及有关文件才可用于项目的实施中。如在实施中需要进行必要的修改时，必须取得比选人的同意。 

（4）比选响应人签约后如果技术文件发生短缺、损失或损坏，比选响应人应在收到比选人通知后一周内补齐这部分文件。若比选响应人提交了不完整或不正确的图纸及数据引起施工、试验延误，由比选响应人负责。 

3.4.2 比选响应人在投标时必须免费提交下列技术文件： 

（1）所有主要材料设备的生产产地证明、产品的技术指标、性能测试报告、检测记录和检测报告的样本。 

（2）本技术条款要求的其它资料。 

3.4.3 比选响应人在中标并同业主签订合约后，应提供下列资料： 

（1）项目实施前应提前提供详细进度安排，所有按实际情况作出的进度修改应被视为包括在合同金额及进度表内。进度表应包括项目实施中所涉及的全部内容； 

（2）详细的施工计划和试验计划； 

（3）在按本技术条款和工程承包合同规定，完成所有承包范围内的工作后的 60 天内，提交6份本工程实施过程中所有有关施工记录及中间验收资料； 

（4）在验收之前，应提供 6 份装订成册的工程竣工图及照片。此外，比选响应人还要提供一份竣工图的光盘供业主将来使用； 

（5）在竣工前应向业主提供 6 份维修保养手册，手册应至少包括的内容为：清洁周期、清洁方式及清洁剂的选用、更换及局部修补方法等。
3.3 检验 

3.5.1 比选人有权在任何时候到主要设备/材料生产厂所在地去检查、检验和监督按合同规定提供的所有材料性能、设备、部件进行的检验和试验。
3.5.2 主要设备/材料的检验应在工厂完成，中标人应提供必要的技术数据、图纸、检验标准和计划，供比选人认可。如果测试工作超出了比选响应人的能力，则应安排到有测试条件、具备相应资质的第三方（指除比选人、中标人以外的另一方）进行。测试工作的任何变化都应事先征得比选人的书面确认，如果某些产品在其它场所制造和测试时，中标人应替比选人代表办理进入现场的证明并亲自陪同。 

3.5.3 主要设备/材料制造期间，比选人拥有检查的权力，以及索取图纸和试验结果的权力，中标人应对比选人这些检查提供支持。如比选人代表有要求，中标人应解释监造、工厂检验的一切事项，直到比选人代表满意，如不符合本条款要求规定，中标人应按比选人要求作无偿改进。由此引起的延误，不得作为工期延期和增加费用的理由。 

3.5.5 中标人必须在任何一个测试项目完成后，迅速将测试证书和报告提交比选人。 

3.4 包装、运输 

3.4.1 包装 

（1）所有送到现场的设备、部件均应是全新的。每项设备均应有制造商家的铭牌，铭牌应标明品牌、规格、型号、产地等，并装在显著的地方。设备所有铭牌、使用指示、警告指示必需有中英文或中文表示。
（2) 中标人应严格根据不同产品的国家标准要求进行包装，但其包装应适于长途运输，并保证在运输过程中不受任何形式的损坏。包装箱内应放有产品合格证。包装箱上应印有生产厂名、产品、商标、规格、级别、色号、数量、重量、体积及防撞、防潮、放置方向等标志。 

（3）全部仪器仪表及控制设备禁止裸装，必须有防水/防震等坚固的外包装，必须按设备的编号进行装箱。严禁多台设备的部件混装于一个包装箱中，并且所有的包装箱及零部件上必须标有与装箱单一致的中英文/中文/英文标签编号（装箱单为中英文）。
（4）备件和检测设备、维修工具应与设备分开包装。这些包装应适合于储存。储存年限应在包装上予以说明。所有备件应加以标签。

3.6.2 运输 

（1）所有货物必须放在经最终用户确认的仓储区域，所有因此产生的仓储、运输、保险等费用由比选响应人承担。中标人无论采取任何运输方式，比选人对在运输过程中发生的任何事故和争执都不承担责任和费用。

（2)最终用户将拒收运抵现场的被损坏或有缺陷的或不符合本招标文件要求的任何设备。在此情况下，比选响应人应按最终用户要求尽快改善设备质量或调换设备以保证设备符合合同要求，由此引起的一切经济损失由比选响应人负责。
（3）运输车辆进入机场范围时，应严格遵守机场当局交通部门的指挥，确保运输安全和机场内的安全。 

3.5 到货开箱及仓储  
3.5.1设备到达最终用户指定现场后，中标人应根据最终用户的要求，派员参加到货签收，并作好签收记录。设备和器材应符合下列要求：包装及密封良好；开箱检查设备及部件的型号、规格等符合合同及设计要求，设备无损伤，附件、备件齐全；产品的到货资料齐全；外观检查合格。
3.5.2备品备件、专用工具的仓储由最终用户负责。比选响应人应负责在设备到货后的一周内，按最终用户要求将备品备件、专用工具等送至最终用户指定的地点。备品备件和专用工具储存年限应在包装上予以说明。对有特殊仓储要求的备件、附件、专用工具，比选响应人应提出仓储保管书面要求，在设备交付前三十天交给最终用户。

3.5.3一切材料的搬运和堆放均应满足不影响材料的使用性能。

3.5.4 现场检验，按国家现行有关标准中规定进行产品的现场抽样检验。

3.6 设备安装
3.6.1中标人应在设备供货商指导下进行现场安装工作，负责设备的调试及试运行，并对设备质保期内的设备质量负责。在完成安装工作后，中标人应对安装情况进行检查、验收和确认，检查和验收的结果应书面通知比选人，结果合格与否由比选人或比选人委托的其他单位决定。
3.6.2 在设备安装、调试、试运行期间，设备供货商应有现场指导人员，负责与比选人联系有关工作。合格的指导人员必须至少有安装和调试同类设备的工作经验。设备供货商应向比选人提供派驻现场指导人员的资质和工作简历资料，若比选人认为不合格, 设备供货商必须按照比选人要求更换。
3.6.3 设备供货商必须在接到比选人通知后1天内派上述有关人员到达现场，在没有得到比选人允许前，设备供货商不能更换或撤走任何一个指导人员。设备供货商参加指导安装、调试及试运行人员费用（包括差旅费）应计入投标总价。
3.6.4 中标人及其选定的设备供货商必须按比选人、最终用户或其代表的要求定期参加现场会议和相关专题会议，积极配合最终用户工作，圆满解决安装、调试、试运行中的所有问题。
3.6.5 设备供货商应免费提供安装过程中所需的专用工具及专用仪器。
3.6.6设备供货商应该向比选人提供与设备安装部位的土建预留孔、洞、预埋件等尺寸、数量等与有关的边界条件，由于设备供货商变动安装条件引起的变更或损失应由中标人承担责任，并负担相关费用。
3.6.7用于弱电工程的所有永久性设备/材料及其配件均必须附有出厂合格证及质保证书，根据国家规范需要进行二次抽检的应由承包人在比选人、监理工程师的鉴证下进行抽检，抽检结果汇同合格证等质量保证资料经比选人、监理工程师审核批准后方可进行下道工序施工。
3.6.8 比选响应人不得擅自使用不符合本技术条款规定的设备/材料，如遇特殊情况应按标书规定程序进行报批。凡本技术条款中未注明规格、型号、材质的设备/材料，可视为比选响应人根据标书给定的条件自行选择设计并进行投标报价的材料，在中标后此类材料的设计文件需得到比选人和设计单位的书面认可方能进行施工。 

3.6.9 所有设备/材料当采用上述规范未规定的新技术、新材料时，应经比选人确定后采用。任何作业，凡使用了未经比选人认可或检验的材料，不论该作业正在进行或已完成，均由中标人承担责任。
3.7 调试
3.7.1比选响应人应在现场对设备进行调试、现场测试，以检验其设计制作、操作性能和功能等方面的情况，比选响应人应提供所有调试和试运行所需的工具、材料、仪器及劳务,所有相关费用计入投标总价。
3.7.2 比选响应人应在安装完成2周之前，向最终用户提交调试、现场测试的计划、程序及记录表格，供最终用户批准。并写明计划实施的每一步骤，该项目中所有系统和设备的性能均应得到证实和显示。
3.7.3 调试应在系统安装中或安装完后进行。
3.7.4 调试前，相关部门的建议和要求均应作为调试及验收要求的补充。
3.7.5试验及检查报告样本应在调试开始两周之前报最终用户审批。3.8 技术培训
3.8.1 比选响应人应对最终用户的技术人员进行操作和维修培训，培训应以中文进行。
3.8.2 培训人员应在所提供培训的产品上具有5年以上的维修经验。培训人员的简历连同培训计划一并提交最终用户，最终用户认为培训人员不合适可要求更换。
3.8.3 比选响应人应在设备安装完毕后进行现场培训，应安排工程师对如何进行零件的拆装，如何排除故障等进行指导和演示，并对技术人员进行实际操作培训。现场培训费用包括在投标总价内。
3.9 初验及试运行
3.9.1 初验由比选响应人在按合同要求完成安装调试后，向比选人提出初验申请并组织实施。 初验合格条件：
a. 比选响应人已按合同规定，全部提供了合同规定的所有货物和资料，并完成设备的安装和调试以及与其他系统的配合调试工作。
b. 设备性能和功能等完全满足标书要求
c. 获得有关政府的相关许可证书
初验及整改结束后经最终用户确认方可进入试运行。
3.9.2比选响应人应根据最终用户批准的试运行计划进行工作，试运行应在最终用户代表在场的情况下进行，并提交所有的记录和报告。由于比选响应人原因造成的试运行失败引起的费用和延误由比选响应人负责。 

比选响应人在试运行开始前，必须按合同对资料的要求提交本项目除最终验收外的所有资料，并由最终用户签发《试运行开始证明》。 

试运行时间为《试运行开始证明》签发之日起90天。
3.10 最终验收 
3.10.1弱电工程的每道工序应有各级专职的质量检验人员进行自检，符合要求后，填写检验报告单，由监理单位审核签字后再进行下道工序，比选人有权随时进行检查。 

3.10.2 最终验收满足以下条件：
a. 中标人完成全部工作内容包括对项目实施过程中出现的问题进行整改并完成清洁工作；
b. 达到试运行时间要求且试运行期间设备性能和功能满足合同要求，现场性能测试和试运行时出现的问题已被解决至最终用户满意；
c. 已提供了合同规定的全部货物、服务和资料；
d. 已提供了完整的试验检查报告、设备图和技术资料；
e. 通过民航行业验收。
3.10.3比选响应人需负责对所供设备及相关设备产品的保护和清洁工作至项目民航行业验收合格，在此期间，设备及相关设备的损坏或丢失的费用由比选响应人负责。若因比选响应人原因损坏其它设备和设施，比选响应人须负责修理或给予赔偿。
3.10.4 验收所发生的一切费用，应已计入投标总价中，不另单独报价。 

3.10.5 中选人应按规定预留各种备品备件并列出清单移交接收单位。 

3.11 维修保养和售后服务 

3.11.1 最终验收前和保修期间，中标人应对已完成项目负责维护保养，使比选人满意。免费保修期（缺陷责任期）为24个月，时间自最终验收合格之日起计。 

3.11.2 在保修期内，材料、设备、配件因本身质量因素或其他比选响应人造成的任何损伤或损坏，比选响应人必须免费负责修理或更换，并将损坏成因、补救措施、修理时间、注意事项等整理成完整报告送业主。     
3.11.3比选响应人选择的供货商应能及时处理所有报修服务；在中国境内设有24小时服务的常驻服务机构或委托代理维修机构。在接到报修通知后12小时内应能赶到现场，并必须连续进行维修，直至故障排除完全恢复正常运行为止。 

3.11.4 免费保修期内，比选响应人每季度至少现场访问用户一次，对设备进行检查和维护，并指导业主对设备的正确使用，做好维护记录。

3.11.5 比选响应人需提供该设备在运行期间软、硬件的免费技术升级。

3.11.6 由于设备本身质量原因造成的任何损伤或损坏导致设备无法投入正常使用超过2天的，免费保修期应相应延长。 

3.11.7 在免费保修期结束时，须由比选响应人专业工程师和业主代表对所提供的设备进行一次全面测试，任何缺陷必须由比选响应人免费修理或更换，并得到业主认可。如有缺陷发生，质保期应相应延长（延长时间为保修期到期日至业主认可的故障修复并重新投入使用的时间）。在修理后的2周内，投标方应将成因、补救措施、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给业主。报告一式两份。

3.11.8 中选人必须对弱电工程一切所需的保证全权负责，并且其责任并不因材料制造商或其它生产、安装单位提供的保证书而减轻和更改。 

四、材料设备表

比选相应人应按《材料设表》中所推荐品牌或相当于档次的品牌进行选材
	序号
	设备名称
	参考厂家或产地
	备注

	1
	震动探测

设备
	中科润程(北京)物联科技有限责任公司,

北京华胜东和科技有限公司，
北京中科融通科技有限公司。
	

	2
	围界监控

摄像机
	常州明景物联传感有限公司 
浙江宇视科技有限公司,
英飞拓(杭州)信息系统技术有限公司.
	

	3
	机位监控

摄像机
	浙江宇视科技有限公司

常州明景物联传感有限公司
英飞拓(杭州)信息系统技术有限公司
	


附件五

报价函
重庆江北国际机场扩建指挥部：
1．我方已仔细研究了

（项目名称）      标段招标文件的全部内容，愿意以含税报价人民币（大写）
（¥
）增值税税率      %的投标总报价完成本项目，其中安全文明施工费暂定金额为人民币   万元，该工程项目经理为 （项目经理姓名）工期
日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到

。
2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销比选文件。
3．随同本投标函提交投标保证金（或投标保函）一份，金额为人民币（大写）
万元（¥          ）。投标保证金（或投标保函）有限期与投标有限期一致，在此期间，若我方违反招投标有关法律、法规及本招标文件的相关规定，投标保证金（或投标保函）的受益人为招标人。
4．如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
5．我方在此声明，所递交的比选文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。同时我方承诺接受招标文件及附件、答疑及补遗通知中所有的内容。
6．我方承诺，所投产品符合第七章“技术标准和要求” 的规定。
7．
（其他补充说明）。
比选响应人：                　　　　　     （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
地址：

网址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
电话：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
传真：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
邮政编码：　　　　　　　　　
年  月  日

附件六

法定代表人身份证明

比选响应人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年    月    日

经营期限：

姓名：
性别：
年龄：
职务：

系
（比选人名称）的法定代表人。

特此证明。

比选人：
（盖单位公章）

                                      年    月    日

附法定代表人身份证复印件

附件七

法人代表授权书

本授权书申明___________________________（公司注册地点）______________(公司名称)__________(职务)________(法人代表)经合法授权，特代表本公司_________________(公司名称)__________(职务)________(姓名)为正式的合法代理人，并授权该代理人在       （项目名称）的比选活动中，以我单位的名义签署比选响应文件，与业主协商、签定合同协议书以及执行一切与此有关的事务。

比选响应单位：____________（盖章）

授权人：____________（签章）

被授权人代理人：____________（签章）

日期：  2022 年  月  日

附被授权人代理人身份证复印件

附件八

低价风险担保提交承诺书
（投标报价低于招标项目最高限价的85%时采用）

重庆江北国际机场扩建指挥部：

我公司        （比选响应人名称）参加了        （项目名称）的比选。我公司比选报价低于最高限价的85%，若获得成交资格，我公司承诺按照比选文件的规定递交低价风险担保。同时，我公司已落实低价风险担保的提交方案，承诺如采用保函形式提交低价风险担保，保函的格式和内容符合比选文件的要求。否则，我公司愿承担比选文件中约定的，因未按规定递交低价风险担保的相应责任。

特此承诺。

比选响应人：                           （盖单位法人章）

法定代表人：                           （签名或盖章）

    年    月    日
附件九

本工程拟派人员一览表
	序号
	姓名
	学历
	专业及技术职称
	执业资格或

培训情况
	拟担任职务

	1
	
	
	
	
	项目负责人

	2
	
	
	
	
	技术负责人

	3
	
	
	
	
	施工员

	4
	
	
	
	
	安全员

	5
	
	
	
	
	材料员

	6
	
	
	
	
	质检员

	7
	
	
	
	
	资料员

	...
	
	
	
	
	预算员（或造价工程师）

	...
	
	
	
	
	...

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


特别提醒：用于该工程的项目负责人和技术负责人，除不可抗力外，未经业主同意，不得更换。若擅自更换人员，将给予贰拾万元/人次的处罚。

附件十： 

企业近五年（2017-至今）机场弱电工程工程

主要业绩一览表
	序号
	委托单位
	项目名称
	项目总造价
	项目咨询内容
	委托合同日期
	项目负责人

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附件十一：

主要工程量清单报价表

附件十二：

施工组织设计
比选响应人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如不停航施工措施、冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。
施工组织设计及技术方案等文字应精炼，内容具有针对性。
2. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。
附表一
拟投入本标段的主要施工设备表
附表二
拟配备本标段的试验和检测仪器设备表
附表三
劳动力计划表
附表四
计划开、竣工日期和施工进度网络图
附表五
施工总平面图
附表六
临时用地表
附表一：拟投入本标段的主要施工设备表
	序号
	设备名称
	型号
规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	额定功率
（KW）
	生产
能力
	用于施
工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表二：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表
	序号
	仪器设备　名　　称
	型号　规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	已使用
台时数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表三：劳动力计划表
单位：人
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图
1. 比选响应人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。
2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。
附表五：施工总平面图
比选响应人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。
附表六：临时用地表
	用途
	面积（平方米）
	位置
	需用时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


  

